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1 JOHDANTO 
 
 
Olen opiskeluaikanani osallistunut monien elokuvaprojektien jälkituotantoon. Teokset 
ovat olleet hyvin erilaisia, mutta yksi piirre on leimannut lähes kaikkia projekteja: har-
van projektin jälkituotantoprosessi on ollut kivuton. Prosessien aikana on esiintynyt 
teknisiä ongelmia, aikataulut ovat venyneet ja on jouduttu toteuttamaan sellaisia asioita, 
joita kukaan ei edes esituotannossa ollut suunnitellut. Kun ymmärsin, miten paljon 
olenkaan joutunut kohtaamaan ongelmia, ensimmäinen ajatukseni oli, että ne johtuvat 
yksinomaan minusta. Aloin kuitenkin tarkkailla muita koulutusyksikkömme elokuva-
projekteja, ja nopeasti huomasin, että myös muilla opiskelijoilla on ongelmia jälkituo-
tannossa. Tämän havainnon pohjalta aloin kehittää opinnäytetyöni aihetta.  
 
Opinnäytetyönä toteutan kehittämistutkimuksen, joka tähtää Tampereen ammattikor-
keakoulun elokuvan ja television koulutusohjelman jälkituotannon projektikäytänteiden 
kehittämiseen. Monet jälkituotannon ongelmat johtuvat varmasti itse opiskelijoista, 
mutta uskon, että myös koulutusohjelmamme projektikäytänteillä voitaisiin vaikuttaa 
näihin ongelmiin. Kehittämistutkimuksen tavoitteena on tutkia jälkituotannon ongelmia 
ja minimoida niitä. Tarkoituksena on esittää projektikäytänteisiin liittyviä kehitysehdo-
tuksia.  
 
Uskon tutkimukselle olevan tarvetta. Monesti opiskeluaikana on korostettu, ettei projek-
teihin kannata osallistua, mikäli ne häiritsevät muuta opiskelua. Tämä tavoite saattaa 
jäädä toteutumatta esimerkiksi projektien aikataulujen venyessä. Jälkituotannon ongel-
mien minimointi ja ammattimaisempi työskentely nostaa todennäköisesti myös opiskeli-
joiden valmiuksia siirtyä työelämään. Valmistuessaan opiskelijan tulisi olla mahdolli-
simman valmis työskentelemään ammattimaailman projekteissa, jotka usein ovat tiukas-
ti aikataulutettuja sekä hyvin organisoituja. 
 
Kehittämistutkimus on lähestymisstrategialtaan toimintatutkimus. Toimintatutkimuksen 
teoria korostaa muutosta ja sitä, miten kehittäminen sekä kehitysehdotukset lähtevät 
liikkeelle sisältä kohdeorganisaatiosta. Opiskelijat tietävät parhaiten, millaisia ongelmia 
he kohtaavat ja heillä on sitä kautta myös paremmat mahdollisuudet lähteä näitä ongel-
mia ratkaisemaan. Opiskelijoiden panos on kehittämistutkimukselle keskeinen. 
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Toimintatutkimuksen prosessi on laaja ja pitkäkestoinen. Tässä tutkimuksessa prosessia 
on supistettu, sillä tutkimuskohde on myös laaja eikä koko kehittämishankkeen toteut-
taminen opinnäyteprosessin aikana ole mahdollista. Kehittämistutkimuksen aikana luo-
tuja kehitysehdotuksia ei ehditä istuttaa osaksi projektikäytänteitä, tällöin myöskään 
tuloksia voida mitata. Kehittämistutkimuksen tähtäin on nimenomaan ollut vain luoda 
kehitysehdotuksia. 
 
Tämä kirjallinen opinnäytetyö toimii kehittämistutkimuksen raporttina. Työssä esitel-
lään koulutusyksikkömme projektikäytänteitä, elokuvan jälkituotantoprosessia sekä 
jälkituotannossa ilmeneviä ongelmia. Koska toimintatutkimus on varmasti monelle luki-
jalle vieras käsite, työn alussa avataan toimintatutkimuksen luonnetta ja käsitteistöä.  
 
Työssä esitellään myös valittuja tiedonkeruumenetelmiä ja niiden käyttöä. Tiedonke-
ruumenetelmät ovat niin ikään valittu kehittämistutkimuksen luonnetta ajatellen. Mene-
telmät ovat osallistavia, sillä tavoitteena on saada opiskelijat aktiivisesti mukaan kehit-
tämistyöhön. Tutkimuksen alkuvaiheessa on hyödynnetty suppeaa haastattelua tietopoh-
jan keräämisessä. Tämän avulla on suunniteltu kehittämistutkimuksen muu tiedonkeruu. 
Varsinaiseksi tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui yhteisöllinen ideointimenetelmä lear-
ning cafe, jota tuettiin erillisellä parihaastattelulla. Saaduista aineistoista johdettiin val-
miit kehitysehdotukset, jotka esitellään työn loppupuolella. Työn lopuksi arvotetaan 
kehitysehdotuksia, pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja sen yleistä onnistumista.  
 
Vaikka kehittämistutkimus sijoittuu koulutusyksikön sisälle, uskon, että jotkin osat 
työstä ovat sovellettavissa myös av-alan yrityksissä ja tuotantoyhtiöissä. Yksittäisiä so-
vellettavia elementtejä on vaikeaa nostaa esille, mutta näen työn arvon sen kokonaisuu-
dessa. On tärkeää huomata, että kehitystä voi lähteä edistämään myös tutkimuksellisella 
otteella. Usein yrityksissä muutokset ja kehitysehdotukset syntyvät työn ohella yksittäi-
sen henkilön oivalluksesta. Tutkimuksellisella otteella voidaan kuitenkin pureutua sy-
vemmin ongelmiin ja löytää sellaisia ratkaisuja, jotka muuten jäisivät löytämättä.   
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2 TYÖKÄYTÄNTEIDEN KEHITTÄMINEN 
 
 
2.1 Työyhteisön kehittäminen 
 
Toimivasta työyhteisöstä on hyötyä kaikille sen jäsenille. Oppaassaan Parempi 
työyhteisö (2004) Leena Multanen, Kristiina Bredenberg, Saija Koskensalmi, Leena-
Maija Lauttio ja Krista Pahkin käsittelevät toimivaa työyhteisöä ja työyhteisön 
käytäntöjen kehittämistä. Tällaisen toimivan työyhteisön tunnusmerkkejä ovat kannus-
tava ilmapiiri, oikeudenmukainen työnjako ja avoimuus palautteelle. Toimivassa 
työyhteisössä henkilöstöllä on lisäksi tehokkaat valmiudet muutoksiin sekä hyvät on-
gelmanratkaisutaidot. Ensiarvoisen tärkeää on, että työntekijät voivat vaikuttaa 
työyhteisön toimintaan ja ovat halukkaita kehittämään sitä. (Multanen ym. 2004, 9.) 
 
Työyhteisöjen käytäntöjä ja toimintaa voidaankin kehittää. Tämä ei ole irrallista toimin-
taa, vaan se liittyy olennaisesti itse työhön. Tällöin  tavoitteena on yhdessä oppia teke-
mään parannuksia, sitoutua niihin ja arvioida toimintaa. Kehittämistoimien ei tarvitse 
olla suuria harppauksia, vaan jo pienten käytännön asioiden muuttaminen saattaa 
jämäköittää yhteisöä ja avata ovia uusille muutoksille. (Multanen ym. 2004, 12.) Muu-
tosten todellista laajuutta voi olla hankalaa ennalta arvioida. Asioita kannattaakin jakaa 
pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin niitä on helpompi hallita. Pienten kehit-
tämistoimien avulla on lisäksi helpompi havaita muita muutostarpeita. (Multanen ym. 
2004, 14.) Oleellisinta kehittämisessä kuitenkin on, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on 
mahdollisuus osallistua kehittämistoimiin (Multanen ym. 2004, 12). 
 
Yleensä muutokset elokuva- ja televisioalan tuotantoyhtiöissä ovat todennäköisesti jon-
kinlaisia henkilöstömuutoksia tai kalusto- sekä ohjelmistopäivityksiä. Kehit-
tämistoimien kautta olisi tuotantoyhtiöiden sisällä mahdollista parantaa myös 
työkäytänteitä. Uskoakseni esimerkiksi parantamalla palaverikäytänteitä tai ottamalla 
erilaiset tehtävälistat käyttöön, tuotantoyhtiöiden toiminta tehostuisi. 
 
Työyhteisö hyötyy kehittämistoimista monin tavoin. Niistä hyötyvät sekä yhteisö että 
yksittäinen työntekijä, sillä ne johtavat asioiden parempaan toimivuuteen ja 
työntekijöiden tyytyväisyyteen. Kehittämisellä on yhteys yritysten menestymiseen ja 
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taloudelliseen menestykseen. Ennen kaikkea toimivassa työyhteisössä ihmisten osaami-
nen saadaan parhaiten käyttöön. (Multanen ym. 2004, 15.) 
 
Aktiivisen kehittämisen hallitseminen on hyödyllinen taito, ja se voi olla yksi organisaa-
tion tärkeimmistä kilpailuvalteista. Työelämän muutosvauhdin ennustetaan kasvavan 
edelleen ja yritysten on yritettävä pysyä mukana muutoksessa. Työyhteisöjen toiminta 
muuttuu muun muassa globalisaation ja tietotekniikan tuomien muutosten myötä. (Mul-
tanen ym. 2004, 73.) Erinomainen esimerkki kansainvälistymisen ja tietotekniikan ke-
hittymisen mahdollistamista innovaatioista on helsinkiläisen Trix-jälkituotantoyhtiön 
tarjoama kansainvälinen virtuaalinen värimäärittelypalvelu. Palvelu mahdollistaa väri-
määrittelyprosessin seuraamisen internetin välityksellä siten, että värimäärittelystä vas-
taa yhdysvaltalainen Company 3 -yritys. Toisin sanoen teokseen tehdään värimäärittely 
Yhdysvalloissa samalla, kun asiakas seuraa prosessin etenemistä Suomesta käsin. (Trix, 
www-sivut 23.11.2013.) 
 
Trix-jälkituotantoyhtiön esimerkin mukaisesti kehittämistoimet ovat olennaisia myös 
elokuva- ja televisioalan toimijoiden keskuudessa. Audiovisuaalinen ala elää jatkuvassa 
muutoksessa, sillä laitteistot, ohjelmistot ja uudet julkaisualustat kehittyvät jatkuvasti. 
Nähdäkseni yritysten on aktiivisesti kehitettävä toimintaansa, jotta ne pystyvät kilpai-
lemaan alati muuttuvalla alalla. 
 
 
2.2 Toimintatutkimus 
 
Toimintatutkimus on eräs tapa lähteä kehittämään yrityksen tai työyhteisön käytänteitä. 
Toimintatutkimus on tutkimus- tai kehittämishankkeen mahdollinen lähestymistapa, 
jonka avulla pyritään saavuttamaan muutoksia hankkeen kohdeorganisaatiossa (Kana-
nen 2009, 10). Nähdäkseni keskeisintä toimintatutkimuksessa on sen yhteisöllinen pro-
sessi. Toimintatutkimusprosessi ei ole siis vain tutkijoiden työtä, vaan prosessissa pyri-
tään ratkaisemaan tietyt ongelmat yhdessä yhteisön jäsenten kanssa (Kiviniemi 1999, 
65). Tällöin saavutetut tulokset kumpuavat käytännön työelämästä ja muutos lähtee yri-
tyksen tai organisaation sisältä (Kananen 2009, 9). Toisin sanoen ne henkilöt, joita jokin 
ongelma työprosessissa koskee, myös ratkaisevat kyseisen ongelman. 
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Jorma Kanasen mukaan (2009, 11) ”toimintatutkimukselle tarkan ja yksiselitteisen 
määritelmän antaminen on vaikeaa.” Hänen mukaansa toimintatutkimus ei ole vain 
pelkkä tutkimusmenetelmä, vaan tutkimusmenetelmien joukko. Kananen määrittelee 
toimintatutkimuksen myös tutkimusstrategiaksi, jolla lähestytään ilmiötä ja saadaan 
tietoa siitä. Toimintatutkimus on sekoitus muita kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutki-
musmenetelmiä eikä se myöskään sulje pois muiden tutkimusotteiden tiedonkeruu- tai 
aineistoanalyysimenetelmiä. Toimintatutkimuksen oleellisimpia elementtejä ovat kui-
tenkin toiminnan kehittäminen eli muutos, yhteistoiminta sekä tutkimus. (Kananen 
2009, 11.) Määrittelen toimintatutkimusta näiden kolmen elementin kautta. 
 
Ensimmäinen oleellinen toimintatutkimuksen elementti on muutos. Toimintatutkimuk-
sessa pyritään saamaan aikaan muutos tutkimuksen kohdeorganisaatiossa. Muutoksen 
yhteydessä puhutaan interventiosta eli muutokseen tähtäävästä väliintulosta. Interventi-
on avulla muutetaan jotain, tehdään jotain toisin kuin ennen ja tutkitaan tämän seurauk-
sia. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 44.) Ei voida kuitenkaan ajatella, että toimintatutki-
muksella saavutettaisiin sellaisia toimintakäytänteitä, joita hyödynnetään hamaan tule-
vaisuuteen saakka. Paremman käytännön tulee olla tilapäinen ja se korvataan, kun kehi-
tetään vielä parempi tapa toimia. Prosessin täytyy olla reflektiivinen ja sen pitää pyrkiä 
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 45.) 
 
Muutoksen synnyttäminen saattaa olla ongelmallista, vaikka ilmiöön vaikuttavat tekijät 
olisivatkin tiedossa (Kananen 2009, 10). Muutosta ei voida saada aikaan tutkimuksilla, 
jotka tuottavat vain raportteja tai kirjoja. Siihen ei myöskään riitä pelkkä sanallinen ku-
vaus tai käsky. Syvempää tietoa ei saavuteta havainnoimalla tai haastattelemalla vaan 
ainoastaan itse toiminnan kautta. Usein työprosesseihin liittyy olennaisesti niin sanottua 
piilotietoa, jota ei voida tavoittaa osallistumatta itse prosessiin. (Kananen 2009, 10.) 
Tästä piilotiedosta käytetään usein myös nimitystä hiljainen tieto. 
 
Myös työyhteisössä ilmenevä muutosvastarinta saattaa hankaloittaa muutoksen syntyä. 
Ihmiset pelkäävät muutosten myötä menettävänsä jotakin arvostamaansa ja mitä suu-
remmaksi menetys koetaan, sitä voimakkaampaa on muutosvastarinta (Kivimäki & Pel-
tonen 2007, 15). Reaktiona muutoksille voi pahimmillaan olla jopa pyrkimys muutosten 
sabotointiin. (Sivenius 2012, 9). Muutosvastarinta nähdäänkin usein negatiivisena asia-
na. On kuitenkin huomioitava, että sekä myönteisesti että kriittisesti kantaa ottavat työn-
tekijät yrittävät vain suhteuttaa omaa toimintaansa kehittyvään tilanteeseen (Työterveys-
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laitos, www-sivut 23.11.2013). Muutosehdotusten osakseen saama kritiikki onkin to-
dennäköisesti muutosprosessille vain positiivinen asia. Täydellinen välinpitämättömyys 
olisi muutosvastarintaan verrattuna huomattavasti haitallisempaa kehittämistyölle (Työ-
terveyslaitos, www-sivut 23.11.2013).  
 
Toinen tärkeä elementti toimintatutkimuksessa on yhteistoiminta. Tutkija osallistuu 
tutkittavan yhteisön toimintaan ja pyrkii ratkaisemaan ongelmia yhdessä yhteisön 
jäsenten kanssa. (Kiviniemi 1999, 64). Toimintatutkimus edellyttää yhteisöltä valmiutta 
muutoksiin ja itsensä kehittämiseen. Työyhteisön on pyrittävä kehittämään tietoisuut-
taan uudistamisen kohteena olevasta ilmiöstä ja arvioitava toimintansa perusteita. (Ki-
viniemi 1999, 65.) Oman toiminnan kriittinen arviointi saattaa tosin aiheuttaa ongelmia 
työyhteisön jäsenille, sille he eivät välttämättä halua tietoisesti etsiä toiminnastaan puut-
teita tai kehitettävää. Toimintatutkimus kuitenkin edellyttää yhteisöltä valmiutta itsear-
viointiin (Kiviniemi 1999, 65). 
 
Kolmas olennainen elementti on tutkimus. Nimensä mukaisesti toimintatutkimuksessa 
yhdistyvät sekä tutkimus että toiminta (Kananen 2009, 9). Toimintatutkimus ei pyri 
yleistettävissä olevaan teoriaan, vaan tuloksien oletetaan olevan paikkansa pitäviä vain 
tietyssä kontekstissa. Tästä johtuen toimintatutkimus liittyykin aina vain tiettyyn orga-
nisaatioon ja tiettyyn prosessiin. Mikäli tulokset kuitenkin ovat yleistettävissä, muuttuu 
toimintatutkimus toiminnan teoriaksi. (Kananen 2009, 10.) Ennen kaikkea toimintatut-
kimus korostaa siis käytännön toimia sekä käytännöstä kumpuavaa tietoa ja tästä tieto-
pohjasta johdettua muutosta. Toimintatutkimuksen tutkimus-elementtiin yhdistyy kui-
tenkin myös tutkimusstrategian osakseen saama kritiikki. Kanasen (2009, 100) mukaan 
kritiikkiä on kohdistettu tavallisten ihmisten harjoittamaa tutkimusta kohtaan, sillä täl-
laisten maallikkotutkijoiden osaaminen kyseenalaistetaan.  
 
Tapaus- ja toimintatutkimus usein rinnastetaan toisiinsa, sillä molemmissa 
lähestymistavoissa on paljon samankaltaisia piirteitä (Kananen 2009, 23). Tapaustutki-
mus soveltuu kehittämistyön lähestymistavaksi, kun tehtävänä on tuottaa kehit-
tämisehdotuksia ja -ideoita. Tutkimuksen kohde eli tapaus voi olla yritys tai sen osa, 
yrityksen tuote, palvelu tai prosessi. Tapaustutkimukseen kuuluu pyrkimys tuottaa sy-
vällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Tämän tiedon avulla on 
mahdollista ymmärtää yritystä ja kehittämiskohdetta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 
2009, 52.) Sekaannus toimintatutkimuksen ja tapaustutkimuksen välillä juontuu lähinnä 
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siitä, että molemmissa tutkimuksissa on kohteena yksi, selkeästi rajattavissa oleva tapa-
us. Perusero toiminta- ja tapaustutkimuksen välille löytyy tutkijan roolista. Tapaustut-
kimuksessa tutkija on ulkopuolinen havainnoija, kun taas toimintatutkimuksessa tutkija 
on osa tutkittavan ilmiön toimintaa ja tutkittavan yhteisön jäsen. Toinen tärkeä ero liit-
tyy tutkimuksen tarkoitukseen. Toimintatutkimuksessa pyritään ongelman ratkaisuun ja 
muutoksen, kun taas tapaustutkimuksessa ei pyritä tähän interventioon. (Kananen 2009, 
23.) 
 
Kolmen edellä esitellyn elementin lisäksi toimintatutkimukselle on olennaista tutkimus-
prosessin rakenne. Prosessi on aina sidonnainen itse tutkimuskohteeseen, mutta perus-
ajatus toimintatutkimuksen vaiheittaisessa etenemisessä on sama. Prosessi etenee on-
gelman määrittelystä, ratkaisun esitykseen, ratkaisun kokeiluun ja arviointiin. (Kananen 
2009, 28.) Jokaista vaihetta toteutetaan ja suhteutetaan toisiinsa järjestelmällisesti ja 
kriittisesti. Toimintatutkimuksen prosessi onkin syklinen eli eri vaiheet toistuvat uudel-
leen. (Ojasalo ym. 2009, 60.) Prosessi alkaa nykytilan kartoituksella (Kananen 2009, 
28). Tämän jälkeen määritellään kehittämisongelma sekä päämäärä ja asetetaan työn 
tavoitteet. Seuraavaksi tutustutaan kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon selvittäen, onko 
ilmiötä tutkittu entuudestaan. Tätä mahdollisesti seuraa kehittämistehtävän tarkentami-
nen. Itse työ aloitetaan tutkimalla ja kokeilemalla parannusehdotuksia kohdeorganisaa-
tiossa. Seuraavaksi analysoidaan saatua aineistoa, arvioidaan tehtyjä muutoksia ja tar-
kennetaan tutkimuksen päämääriä. Toisin sanoen prosessissa vuorottelevat suunnittelu, 
toiminta ja toiminnan arviointi. (Ojasalo ym. 2009, 60.)  
 
Toimintatutkimuksessa voidaan hyödyntää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tie-
donkeruumenetelmiä. Ottaen huomioon toimintatutkimuksen olemuksen, on syytä valita 
osallistavia tiedonkeruumenetelmiä. Osallistavat menetelmät tarjoavat paremman tien 
kohdeorganisaation toimijoiden hiljaiseen tietoon. Toimintatutkimuksessa on mahdollis-
ta kerätä aineistoa esimerkiksi kyselyllä, haastattelulla tai havainnoimalla. Tutkimusai-
neistona voidaan hyödyntää myös kirjallisia lähteitä, kuten kohdeorganisaation asiakir-
joja. (Ojasalo ym. 2009, 62.) 
 
Toimintatutkimus on siis kehittämishankkeen mahdollinen lähestymisstrategia. Siinä 
korostuvat yhteisöllisyys ja käytännön työelämästä kumpuava tieto. Toimintatutkimuk-
sella pyritään saamaan aikaan positiivisia muutoksia hankkeen kohdeorganisaatiossa. 
Kuten tutkimusprosessin syklinen rakenne antaakin ymmärtää, kehittämistyön ei pidä 
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pysähtyä vaan sen tulee olla jatkuvaa. Toimintatutkimus on siis alati käynnissä oleva 
prosessi, joka pitkällä aikavälillä kehittää organisaation käytänteitä pienin askelin. 
 
Toimintatutkimus soveltuu hyvin myös elokuvan ja television koulutusohjelman projek-
tikäytänteitä kehittävän tutkimuksen lähestymisstrategiaksi. On ensisijaisen tärkeää, että 
valmiit kehitysehdotukset luodaan yhdessä opiskelijoiden avustuksella. Tällöin toimin-
tatutkimuksen teorian mukaisesti kyseessä on yhteisöllinen prosessi, jossa ratkaisut 
kumpuavat kohdeorganisaation sisältä. 
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3 KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN TAUSTAA 
 
 
3.1 Elokuvan ja television koulutusohjelman projektikäytänteet 
 
Kehittämistutkimuksessa keskitytään tutkimaan ja kehittämään Tampereen ammattikor-
keakoulun elokuvan ja television koulutusohjelman projektinohjaustoimia. Käytössä 
olevia ohjaustoimia ovat ohjausmalli Tuubi, projektin tuotantosuunnitelma sekä yleinen 
ja henkilökohtainen projektiraportti. Esittelen ohjaustoimia työn liitteenä olevien doku-
menttien kautta (Liitteet 1 – 4).  
 
Tuubi-projektinohjausmallin läpi kulkevat poikkeuksetta kaikki koulumme opiskelija-
tuotannot. Ohjausmallin lähtökohtana on opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimistavoit-
teet ja pitkäjänteinen ohjaus (Tuubi…2011, dia 4). Tuubi on avoin tilaisuus, johon pro-
jektiryhmän jäsenet saapuvat esittelemään projektin edistymistä. Samalla annetaan pa-
lautetta työryhmän jäsenille. Tuubin kautta projektia ohjataan ja seurataan alusta lop-
puun. (Tuubi…2011, dia 6.)  
 
Opinnäyteprojektien kohdalla Tuubi-ohjausmalliin yhdistyy myös erityinen Opinnäyte-
projektin kehittämö -opintojakso. Opintojaksolla kehitetään opinnäytteeseen liittyvää 
tuotantoprojektia kuten lyhytelokuvaa tai dokumenttia. Jaksolla jokaiselle projektille 
sovitaan yksilöllinen ja tavoitteita palveleva ohjausprosessi. (TAMK opinto-opas, 
www-sivut 24.11.2013). Opintojaksolla kehitetään opinnäytteen sisältöä, mutta muilta 
osin projekti kulkee Tuubi-ohjausmallin alaisuudessa. 
 
Tuubi-ohjausmalli koostuu neljästä vaiheesta, joista yleensä puhutaan vain numeroilla: 
Tuubi 1, Tuubi 2, Tuubi 3 ja Tuubi 4. Tarkemmin eriteltynä vaiheet ovat esituotanto, 
tuotanto, jälkituotanto ja palaute (Tuubi…2011, dia 7). Esituotantovaiheessa, eli Tuubi 
1:ssä, opiskelijat esittelevät ideansa ja siihen liittyvät oppimistavoitteet sekä muut olen-
naiset suunnitelmat. Idea suhteutetaan oppimistavoitteisiin ja tuotantoresursseihin. 
Opiskelijat työstävät ideaa eteenpäin käsikirjoitukseksi ja toteutussuunnitelmaksi. Ohja-
usta käsikirjoitukseen saa Tuubin ulkopuolellakin. (Tuubi…2011, dia 8.)  
 
Tuotantovaiheen Tuubi 2:ssa esitellään työryhmän jäsenten henkilökohtaiset oppimista-
voitteet. Työryhmä esittelee Tuubissa myös projektin taiteellisia suunnitelmia, aikatau-
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lua, budjettia sekä muita resursseja. Samalla arvioidaan jälkituotannon aikataulua, min-
kä pohjalta sovitaan tarkistuspiste Tuubi 3:een. Projekti saa lisäksi tuotantonumeron, 
jonka avulla seurataan projektin kuluja. (Tuubi…2011, 9.) 
 
Jälkituotantovaiheen Tuubi 3:ssa käydään välipalautekeskustelu, jonka jälkeen projektia 
voidaan vielä muuttaa tai kehittää (Tuubi… 2011, 10). Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, 
että opettajat antavat palautetta ja kehitysideoita leikkausversioista. Jälkituotantovaiheen 
Tuubissa tekijöiden tulee myös esitellä tarkennettu markkinointi- ja levityssuunnitelma, 
jolla varmistetaan projektin saattaminen yleisön nähtäville (Tuubi… 2011, 10). 
 
Tuubi-ohjausmallin neljäs ja viimeinen vaihe on palaute. Tällöin opiskelijat esittelevät 
teoksen ja toimittavat siitä arkistointikappaleen. Tätä seuraa keskusteleva palautetilai-
suus, jossa arvioidaan opiskelijoiden asettamien oppimistavoitteiden toteutumista. Vas-
tuuopettaja voi antaa opiskelijoille opintopisteet saatuaan tarvittavat projektiraportit. 
(Tuubi… 2011, 11.) 
 
Tuubi-ohjausmallin ohella olennaisia ohjaustoimia ovat erilaiset suunnitelmat ja rapor-
tit. Näistä keskeisimpiä ovat projektin tuotantosuunnitelma sekä yleinen ja henkilökoh-
tainen projektiraportti.  
 
Projektin tuotantosuunnitelma toteutetaan projektin alkuvaiheessa. Suunnitelmassa ku-
vaillaan projektia yleisesti, sekä esitetään muun muassa projektin työryhmä, aikataulu ja 
budjetti. Suunnitelmaan suositellaan liitettäväksi erinäisiä tarkempia suunnitelmia, ku-
ten elokuvan ääni- tai valosuunnitelma. Tärkeä osa tuotantosuunnitelmaa on myös riski-
kartoitus. Siinä arvioidaan projektin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat. 
(Projektin tuotantosuunnitelma, 19.8.2009.) Hyvin tehdyllä riskikartoituksella voidaan 
varautua monenlaisiin ongelmiin ja monia ongelmia pystytään ennaltaehkäisemään 
kunnollisen riskikartoituksen avulla.  
 
Erittäin olennainen osa tuotantosuunnitelmaa on tehtäväluettelo. Tehtäväluettelon tulee 
sisältää jokainen huomattava työvaihe aina ideointipalaverista projektiraportin palaut-
tamiseen. Mitä tarkemmin eri työvaiheet pystytään aukaisemaan, sitä suunnitellumpaa 
tulee projektityöskentely olemaan. Projektipäällikön ei itse tule tehdä tehtäväluetteloa 
koko projektin osalta, vaan pyytää jokaiselta projektiin osallistuvalta selvitys omista 
työvaiheistaan. (Projektin tuotantosuunnitelma, 19.8.2009.) 
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Projektin loppuraportti on julkinen raportti, joka kattaa arvioinnin koko projektin onnis-
tumisesta. Raportissa esitellään projektin lopputulos ja arvioidaan lopputuloksen onnis-
tumista. Tämän lisäksi selvitetään, miten toteutuivat projektille asetetut tavoitteet. Täl-
laisia tavoitteita ovat muun muassa sisällölliset tavoitteet, työryhmän tavoitteet sekä 
aikataulu- ja resurssitavoitteet. Samalla arvioidaan budjetin onnistumista sekä eritellään 
toteutuneen projektin aikataulua ja työvaiheita. (Projektin loppuraportti, 3/2009.) 
 
Tärkeä osa projektin loppuraporttia on projektin itsearviointi. Raportissa esitellään pro-
jektin onnistumiset ja ne asiat, jotka johtivat onnistumisiin. Onnistumisten jälkeen arvi-
oidaan projektin ongelmat. Eli arvioidaan mikä meni huonosti ja miten projektissa olisi 
voitu toimia toisin. Tämän jälkeen voidaan vielä puuttua yksittäisen työryhmäläisen tai 
työvaiheen ongelmiin ja antaa palautetta näistä. (Projektin loppuraportti, 3/2009.) 
 
Henkilökohtainen projektiraportti muistuttaa hyvin paljon projektin loppuraporttia. Jo-
kainen projektiin osallistunut opiskelija erittelee raportissa projektin vaiheita ja omaa 
työpanostaan. Henkilökohtaisessa raportissa niin ikään arvioidaan projektin lopputulok-
sen onnistumista ja projektin onnistumista yleisesti. Lisäksi opiskelija suhteuttaa omaa 
työskentelyään muihin työryhmäläisiin. Opiskelija erittelee tarkemmin oman työnku-
vansa vaiheita ja esittelee muun muassa käytettyjä menetelmiä ja laitteistoja. Myös hen-
kilökohtaisessa projektiraportissa on olennaista projektin lopputuotteen, oman työsken-
telyn ja työryhmän kriittinen arviointi. (Henkilökohtainen projektiraportti, 2.4.2012.) 
 
Nähdäkseni itsearviointi on erittäin tärkeä osa sekä henkilökohtaista projektiraporttia 
että koko projektin kattavaa loppuraporttia. Tällöin opiskelijat joutuvat arvioimaan pro-
jektin vaiheita ja pohtimaan, miten olisi kannattanut toimia toisin. Arvioimalla itseään ja 
omaa työskentelyään saa suurimman mahdollisen hyödyn ja oppiminen tapahtuu tätä 
kautta. Kuten toimintatutkimusta määriteltäessä todettiin, toimintatutkimus edellyttää 
yhteisöltä valmiutta muutoksiin ja itsensä kehittämiseen sekä oman toiminnan kriitti-
seen arviointiin (Kiviniemi 1999, 65). 
 
 
3.2 Elokuvan jälkituotanto 
 
Workflow on keskeinen termi elokuvan jälkituotantoprosessissa. Termille ei juuri ole 
suomenkielistä vastinetta, mutta sillä tarkoitetaan mahdollisimman hyvin soljuvaa työn-
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kulkua. Suoraan käännettynä termi tarkoittaakin työnsoljuntaa. Jälkituotannossa work-
flow-termillä tarkoitetaan kaikkia niitä systeemeitä, tekniikoita ja prosesseja, joita jälki-
tuotannon aikana on käytävä läpi (Rabiger 2009, 210). Käytännössä työnkulku tarkoit-
taa sitä, miten elokuvan materiaalit sekä versiot kulkevat työvaiheesta ja työpisteestä 
toiseen. Työnkulkua suunnittelevan tulee esimerkiksi pohtia, miten valmiit visuaaliset 
tehosteet siirretään edelleen värimäärittelyyn. Työvaiheiden sisällä on myös omanlai-
sensa työnkulku. Esimerkiksi leikkausvaihe alkaa usein varmuuskopioiden tekemisellä, 
jota seuraa materiaalin konvertointi ja tätä seuraavat muut työvaiheet.  
 
Workflow:n suunnitteluun kannattaa panostaa. Hyvän suunnittelun ansiosta työnkulusta 
saadaan jouhevaa, eivätkä erilaiset siirrot tai konvertoinnit vie liikaa aikaa eivätkä ai-
heuta turhia teknisiä ongelmia. Kun tällaiset välttämättömät tekniset vaiheet, kuten siir-
rot, sujuvat mahdollisimman sulavasti, jää aikaa oleelliselle. Tarkoitus on kuitenkin, että 
jokaisen työvaiheen osaaja saa käyttää mahdollisimman paljon aikaa luovaan työhön, 
mikä useimmiten näkyy positiivisena asiana elokuvan lopputuloksessa.  
 
Jälkituotanto itsessään on olennainen osakokonaisuus elokuvaprojektissa. Yksinkertais-
tettuna jälkituotanto alkaa kuvausten loputtua ja päättyy, kun elokuva on valmistunut. 
Työnkulku jälkituotannossa on totta kai aina projektikohtaista, mutta samankaltaisuuk-
sia on havaittavissa jokaisen elokuvaprojektin jälkityöprosessista. Jälkituotantoprosessi 
voidaan tiivistää seuraavalla tavalla:  
 
KUVIO 1. Jälkituotantoprosessi (mukaillen Tolmunen 2012, 13). 
 
Kuten kaaviosta huomataan, jälkituotanto alkaa leikkausvaiheella. Leikkausprosessin 
aikana teos saa lopullisen muotonsa ja tarinansa useiden erilaisten leikkausversioiden 
jälkeen (Bernard 2004, 155). Ammattimaailmassa leikkausassistentti valmistelee mate-
riaalin leikkaajalle. Hän muun muassa synkronoi kuvan ja äänen sekä konvertoi ja jär-
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jestelee materiaalin leikkaustyöskentelyä varten (Tolmunen 2012, 16). Opiskelijatuo-
tannoissa usein leikkaaja vastaa myös leikkausassistentin työnkuvaan kuuluvista työ-
vaiheista.  
 
Itse leikkausprosessi etenee leikkausversio kerrallaan - raakaleikkauksesta hienoleikka-
ukseen (Bernard 2004, 155). Raakaleikkausvaiheessa materiaalia leikataan hyvin väljäs-
ti ja karkeasti, jotta hahmotetaan elokuvan perusrakenne (Aaltonen 2011, 346). Leikkaa-
ja parantelee raakaversioita yhdessä ohjaajan ja tuottajan kanssa käytyjen keskustelui-
den pohjalta. Opiskelijatuotannoissa myös opettajat keskustelevat ja antavat palautetta 
leikkausversioista. Kun elokuvan kokonaisuus on kunnossa, viimeistellään hienoleik-
kausvaiheessa yksittäiset kohtaukset ja leikkauskohdat siten, että elokuva etenee jouhe-
vasti ja kiinnostavasti (Aaltonen 2011 359). Leikkauksen valmistuttua puhutaan kuva-
lukosta (Aaltonen 2011, 372). Tällöin kuvien kestot ja sisällöt ovat lopulliset 
 
Leikkausvaihetta seuraa kuvan jälkityöt sekä äänisuunnittelu. Nämä työvaiheet ovat 
käynnissä samanaikaisesti. Äänisuunnittelu on tärkeä vaihe elokuvanteossa. Äänellä voi 
rakentaa tunnelmaa ja välittää informaatiota. Sitä voi käyttää dramaturgisesti ja sillä 
voidaan tuoda elokuvaan jotakin sellaista, jota kuvallisesti ei voida. (Aaltonen 2011, 
398.) Työprosessin aikana äänisuunnittelija työstää elokuvan dialogin ja äänitehosteet 
valmiiksi miksausta varten sekä johtaa esimerkiksi foley- ja ADR-äänityksiä. Elokuvaa 
varten sävelletty musiikki myös asetetaan paikoilleen ennen miksausta. (Wyatt & Amy-
es 2005, 81.) Miksaus tarkoittaa eri äänielementtien yhdistämistä kokonaisuudeksi. 
Miksauksessa säädetään äänten tasoja ja taajuuksia. (Aaltonen 2011, 407 - 408.) Opis-
kelijatuotannoissa tavallisesti yksi äänisuunnittelija vastaa kaikista äänisuunnittelun 
työvaiheista, eikä esimerkiksi erillistä miksaajaa ole.  
 
Kuvan jälkitöitä ovat erilaiset visuaaliset tehosteet ja värimäärittely. Visuaalisilla tehos-
teilla tarkoitetaan kuvatun materiaalin manipulointia jälkikäteen (Yliruusi 2013, 9). Syi-
tä visuaalisten tehosteiden käyttöön on useita. Tehosteiden avulla on muun muassa 
mahdollista luoda elokuvaan sellaisia elementtejä, joita ei ole olemassa, kuten erilaisia 
yliluonnollisia hahmoja (Yliruusi 2013, 10.) Tehosteiden avulla voidaan myös luoda 
elementtejä, joiden lavastaminen saattaisi olla liian kallista. Yleinen syy visuaalisten 
tehosteiden käyttöön on kuitenkin epätoivottujen elementtien poistaminen. (Yliruusi 
2013, 11.) Tällaisia elementtejä saattavat olla muun muassa kuvissa vilahtava mikrofoni 
tai valojalusta. Opiskelijatuotannoissa tämä epätoivottujen elementtien poistaminen on 
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nähdäkseni yleisin syy visuaalisten tehosteiden käyttöön.  
 
Visuaalisten tehosteiden valmistuttua elokuvalle tehdään värimäärittely. Värimäärittelyn 
aikana yksittäisten kuvien värisävyt ja tummuus säädetään halutuiksi. Värimäärittelyllä 
pyritään luomaan jatkuvuutta kuvien välille, mutta värimäärittelyllä pystytään vaikutta-
maan myös elokuvan tunnelmaan, esimerkiksi säätämällä värien sävyjä. (Aaltonen 
2011, 412.) Kun kuvan ja äänen jälkityöt ovat valmiit, yhdistetään näiden työprosessien 
tulokset niin sanotussa online-leikkauksessa (Tolmunen 2012, 13). Online-
leikkauksessa teokseen lisätään myös grafiikat, kuten alku- ja lopputekstit. Työvaiheen 
päätteeksi valmistuu täysilaatuinen master, josta voidaan kopioida erilaisia versioita 
(Aaltonen 2011, 413). Tällaisia versioita voivat olla muun muassa elokuvateattereita 
varten digitaalinen DCP-esityskopio. Opiskelijatuotantojen pääsääntöinen levitysympä-
ristö on elokuvafestivaalit, jolloin yleisimmät levitysformaatit ovat vielä DVD- tai Blu-
Ray -kopiot.  
 
 
3.3 Jälkituotannon ongelmat 
 
Monissa opiskelijoiden elokuvaprojekteissa kohdataan ongelmia jälkituotannon aikana. 
Nämä ongelmat ovat yleisesti tiedostettuja. Ongelmat vaihtelevat tietenkin projektikoh-
taisesti, mutta joitakin johdonmukaisuuksia on havaittavissa. Seuraavat yleistykset pe-
rustuvat omiin kokemuksiini ja havaintoihini. Samankaltaisia havaintoja ovat tehneet 
myös muut koulumme opiskelijat, mikä on tullut ilmi kehittämistutkimuksen esihaastat-
telun yhteydessä. Käsittelen tutkimuksen esihaastattelua tarkemmin luvussa 4.2.2 Lear-
ning cafe -tilaisuuden teemat.  
 
Yleisimmin jälkituotannon ongelmat liittyvät nähdäkseni aikataulutukseen. Elokuvien 
jälkituotanto ei pysy aikataulussaan, eivätkä teokset valmistu määräajassa. Venyvät ai-
kataulut hankaloittavat opiskelijoiden muuta opiskelua, sillä heidän täytyy sitoa aikaan-
sa opiskelun lisäksi myös pitkittyneisiin elokuvaprojekteihin.  
 
Aikataululliset ongelmat eivät välttämättä liity aina projektin pitkittymiseen. Joissakin 
projekteissa on tarkasti asetettu määräaika, jota ei saa ylittää. Tällöin aikataulun veny-
minen tuotannon tai jälkituotannon aikaisemmissa vaiheissa kiristää aikataulua projek-
tin loppupuolelta. Toisin sanoen projekti saattaa yleisesti pysyä aikataulussa, mutta pro-
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jektin viime metreillä on erittäin tiukka aikataulu, mistä kärsivät esimerkiksi äänisuun-
nittelija tai värimäärittelijä.  
 
Syitä aikataulujen venymiseen on varmasti monia. Usein aikataulut venyvät kuitenkin 
teknisten ongelmien vuoksi. Opiskelijat kohtaavat yllättäviä ongelmia, joihin ei välttä-
mättä löydy ajoissa vastausta. Esimerkiksi leikkausohjelman toimimattomuus mahdolli-
sesti viivästää jotakin työvaihetta, mikä taas saattaa näkyä negatiivisesti koko jälkituo-
tannon aikataulussa.  
 
Nähdäkseni aikataulua viivästävät usein myös ylimääräiset työvaiheet, joihin ei ole en-
nalta varauduttu. Yllätyksiä saattaa esimerkiksi tulla, mikäli kuvauksissa jätetään jota-
kin huolimattomuuttaan tekemättä ja jotkin työvaiheet jätetään jälkituotannon harteille. 
Usein epätoivottujen elementtien poisto kuvasta vie jälkituotannossa huomattavasti 
enemmän aikaa, kuin sen poistaminen olisi vienyt kuvaustilanteessa. Tällaiset ylimää-
räiset työt paitsi lisäävät työtaakkaa, viivästävät herkästi aikataulua mutta saattavat nä-
kyä myös lopputuloksessa. Monia ongelmia, joita jälkituotantoon siirretään, ei tuolloin 
välttämättä olekaan niin helppo enää ratkaista. 
 
Vaikka tekniset ongelmat johtavat usein aikataulun venymiseen, on niillä muitakin seu-
rauksia. Tekniset ongelmat totta kai turhauttavat, mikä lisää riskiä konflikteille. Tämän 
lisäksi tekniset ongelmat saattavat näkyä suoraan teoksen lopputuloksessa. Mikäli esi-
merkiksi elokuvan värimäärittely tehdään asiaan sopimattomalla kalustolla, saattaa elo-
kuvan lopullinen värimaailma poiketa toivotunlaisesta, mikä niin ikään mahdollisesti 
heikentää elokuvan vaikuttavuutta. 
 
Edellä esiteltyjen ongelmien lisäksi on tietysti monia muitakin ongelmia. Joskus jälki-
tuotantoa häiritsevät konfliktit, inspiraation puute tai jokin sisällöllinen ongelma. Aika-
taulutuksen ongelmiin sekä ylimääräisen työn ehkäisyyn lähden kuitenkin ensisijaisesti 
etsimään ratkaisuideoita tutkimuksen aikana. Tutkimus ei kuitenkaan ole tiukasti rajattu 
näiden ongelmien ratkaisuun, mikä näkyy myös tiedonkeruumenetelmissä sekä tutki-
mustuloksissa.   
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4 TUTKIMUSPROSESSI 
 
 
4.1 Tiedonkeruumenetelmien valinta 
 
Toimintatutkimuksen menetelmiä pohdittaessa on huomioitava, että kyse on osallista-
vasta tutkimuksesta, joten myös menetelmien on oltava osallistavia (Ojasalo ym. 2009, 
61). Kehittämistutkimuksessa päätettiin hyödyntää yhteisöllisiä ideointimenetelmiä. 
Tämä mahdollistaa laajan aineiston keräämisen siten, että ratkaisuideat kumpuavat suo-
raan opiskelijoiden keskuudesta. Lisäksi uskon, että virikkeellisten ideointimenetelmien 
avulla on helpompi päästä syvälle opiskelijoiden hiljaiseen tietoon, sillä prosessin aika-
na he tukevat ja innostavat toisiaan ideointiin. Ideointimenetelmien kautta on mahdollis-
ta synnyttää sellaista materiaalia, jota strukturoidut haastattelut tai kyselyt eivät niin 
helposti synnyttäisi. Yhteisölliseksi ideointimenetelmäksi valikoitui learning cafe -
menetelmä.  
 
Learning cafe -menetelmässä on monia etuja. Menetelmä on helppo sisäistää ja se on 
helppo esitellä ideointiin osallistuville. Tämän ansiosta kehittämistutkimuksen ideointi-
tilaisuudessa päästiin nopeasti itse ideointiprosessiin, eikä tiukasta aikataulusta kulunut 
turhaa aikaa menetelmän esittelyyn. Learning cafe -menetelmän luonne puolsi myös sen 
hyödyntämisen puolesta. Menetelmän keskiössä ovat käsiteltävät teemat, joilla on help-
po suunnata ja rajata ideointiprosessia. Näin ideointiprosessi ei rönsyile liikaa ja tilai-
suus tuottaa ideoita haluttuihin aihealueisiin.   
 
Kehittämistutkimuksessa on hyödynnetty myös haastattelua tiedonkeruumenetelmänä. 
Haastatteluiden avulla on toisaalta saatu tärkeää pohjatietoa tutkimuksen alkuvaiheessa 
ja toisaalta tuettu muita tiedonkeruumenetelmiä. Tällaisesta tiedonkeruumenetelmien 
tukemisesta käytetään termiä triangulaatio. Triangulaatio on keino lisätä tutkimuksen 
luotettavuutta ja tarkastella ilmiötä mahdollisimman monesta näkökulmasta (Kananen 
2009, 139). Tässä tapauksessa puhutaan menetelmätriangulaatiosta, joka tarkoittaa usei-
den tiedonkeruumenetelmien käyttöä (Kananen 2009, 140). Tätä menetelmätriangulaa-
tiota voidaan käyttää perusteluna tilanteissa, joissa yksi menetelmä jättää tiedonkeruu-
seen aukkoja, joita voidaan täydentää muilla menetelmillä (Kananen 2009, 139.) Kehit-
tämistutkimuksessa eri tiedonkeruumenetelmät tukevat toisiaan. Seuraavissa luvuissa 
käsittelen hyödynnettyjä menetelmiä.  
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4.2 Learning cafe –ideointimenetelmä 
 
Kolmessa seuraavassa luvussa esittelen kehittämistutkimuksessa hyödynnettyä learning 
cafe -ideointimenetelmää. Luvussa 4.2.1 Learning cafe -prosessi käsitellään menetel-
män luonnetta ja prosessia yleisesti. Luku 4.2.2 Learning cafe -tilaisuuden teemat esit-
telee tilaisuutta varten tehtyä pohjatyötä. Luku 4.2.3 Learning cafe -tilaisuus taas käsit-
telee toteutettua ideointitilaisuutta.   
 
 
4.2.1 Learning cafe -prosessi 
 
Learning cafe on keskusteluun, tiedon luomiseen ja siirtämiseen tarkoitettu ideointime-
netelmä, joka soveltuu noin 12 hengen ryhmille. Menetelmää varten tarvitaan yhtä mon-
ta pöytää kuin on käsiteltäviä teemoja. Pöytiin sijoitetaan tyhjiä paperiarkkeja, post-it –
lappuja sekä kyniä. Ohjaaja on voinut valita käsiteltävät teemat etukäteen, tai ne voi-
daan valita ryhmien kesken. (Innokylä, www-sivut 28.02.2014.)  
 
Learning cafe -prosessin aluksi tilaisuuden ohjaaja kertoo miten tilaisuus etenee ja mit-
kä ovat tilaisuuden tavoitteet. Tämän jälkeen osallistujat jakautuvat pöytäkuntiin ja kul-
lekin pöytäkunnalla valitaan oma kirjuri. Kun osallistujat ovat jakautuneet pöytiin, alkaa 
ideointi. Pöytäkunnat keskustelevat annetuista teemoista ja kirjurit kirjaavat ratkaisuide-
at talteen. (Innokylä, www-sivut 28.02.2014.) 
 
Kun keskustelua on käyty noin 20 - 30 minuuttia, ryhmät vaihtavat pöytää. Kirjurit kui-
tenkin pysyvät koko prosessin ajan samassa pöydässä. Kirjuri esittelee uudelle pöy-
täseurueelle edellisen seurueen ideat ja ajatukset, minkä pohjalta ideointi jatkuu. Ryh-
mät vaihtavat pöytiä useita kertoja riippuen aikataulusta, ryhmien koosta ja käsiteltävien 
teemojen määrästä. Teemaa voidaan käsitellä samasta näkökulmasta läpi koko tilaisuu-
den tai ohjaaja on voinut miettiä valmiiksi esimerkiksi syventäviä kysymyksiä. Nämä 
syventävät kysymykset on hyvä tuoda esiin pöytien vaihdon yhteydessä. Tilaisuuden 
lopuksi kirjurit esittelevät lopputulokset kaikille yhteisesti. (Innokylä, www-sivut 
28.02.2014.) 
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4.2.2 Learning cafe -tilaisuuden teemat 
 
Suunnittelin learning cafe -tilaisuuden teemat etukäteen. Tilaisuuden teemoittelua var-
ten tarvitsin tietopohjaa, jota keräsin kehittämistutkimuksen alkuvaiheessa haastattelul-
la. Toteutin haastattelun sähköpostitse ja siihen osallistui kolme jälkituotantoon erikois-
tunutta opiskelijaa. Haastattelu oli luonteeltaan puolistrukturoitu eli haastattelussa oli 
lomakekyselyn kysymykset, mutta vastausvaihtoehdot puuttuivat (Kananen 2009, 64). 
Haastattelukysymykset ovat työn liitteenä (Liite 5). 
 
Koen tämän esihaastattelun onnistuneeksi, vaikka otanta oli hyvin pieni. Haastattelun 
kautta sain uutta näkökulmaa ja vertailukohtaa omille kokemuksilleni. Tämä auttoi ajat-
telemaan aihealuetta laajemmin. Myös aikaisemmat ajatukseni saivat tukea. Haastattelu 
vahvisti etenkin käsitystäni siitä, että aikataulutus on suurin yksittäinen ongelma eloku-
vien jälkituotannossa (Anonyymi opiskelija, haastattelu 21.11.2013). 
 
Kehittämistutkimuksen valmiit kehitysehdotukset eivät perustu edellä esitetylle esihaas-
tattelulle. Kuten aiemmin olen todennut, haastatteluaineisto loi ainoastaan tarvittavaa 
tietopohjaa, jota hyödynsin luodessani learning cafe -tilaisuuden teemoja. Näiden tee-
mojen alle tilaisuuden osallistujat kehittivät ratkaisuideoita. Teemoja oli kolme, ja muo-
dostin ne hyödyntämällä esihaastattelumateriaalin lisäksi omia kokemuksiani ja ajatuk-
siani.  
 
Kolme teemaa olivat jälkituotannon aikataulutus, turhat työvaiheet sekä jälkituotannon 
yleinen sujuvuus. Nämä teemat oli tilaisuutta varten puettu kysymyksiksi: ”Miten elo-
kuvien jälkituotanto saataisiin pidettyä aikataulussa?”, ”Miten voitaisiin välttyä turhilta 
työvaiheilta?” ja ”Miten jälkituotannon sujumista voitaisiin parantaa?”.  
 
Kysymys jälkituotannon aikataulutuksesta on mielestäni keskeinen, kuten myös esihaas-
tattelu todisti. Projektien aikataulut venyvät eivätkä määräajat pidä. Tästä johtuen halu-
sin omistaa aiheelle oman kysymyksen. Aikataulutus-kysymyksen alla käsiteltiin myös 
tekniset ongelmat, sillä usein juuri tekniset ongelmat johtavat aikataulun venymiseen ja 
nämä muodostavat syy-seuraussuhteen. Tämän kausaliteetin toin esiin sekä learning 
cafe -tilaisuuden alustuksessa että erityisellä virikelapulla, joka käsitellään laajemmin 
luvussa 4.2.3  Learning cafe –tilaisuus. 
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Toinen teema käsitteli turhia työvaiheita. Kuvauksissa tehtyjen virhearviointien seura-
uksena tulee jälkituotantoon usein sellaista materiaalia, joka vaatii ylimääräistä työstöä. 
Kuvissa saattaa esimerkiksi olla epätoivottuja elementtejä tai kuviin joudutaan lisää-
mään joitakin elementtejä jälkikäteen. Toinen teema pyrki löytämään ratkaisuideoita 
näihin ongelmiin ja ennaltaehkäisemään ylimääräisen työn syntyä.  
 
Viimeinen käsiteltävä teema oli jälkituotannon yleinen sujuminen. Kysymys jätettiin 
tarkoituksella hieman avoimeksi, jotta opiskelijat voivat tuoda monipuolisesti erilaisia 
ratkaisuideoita tämän teeman alle. Tällaisen avoimen kysymyksen käyttöön liittyy myös 
triangulaatio, sillä avoin kysymys tuottaa usein ne vastaukset, joita ei osattu kysymystä 
laadittaessa ennakoida (Kananen 2009, 139).  
 
 
4.2.3 Learning cafe -tilaisuus 
 
Learning cafe –tilaisuuteen osallistui elokuvan ja television koulutusohjelman leikkaus-
opiskelijoita eri vuosikursseilta. Käsiteltävät teemat toin esiin jo tilaisuuden alustukses-
sa. Esittelin teemat ja selvensin niitä esimerkein. Näin viritin opiskelijoita jo ideointi-
prosessiin. Teemojen lisäksi alustuksessa esittelin yleisesti kehittämistutkimusta, sen 
taustaa ja tavoitteita.  
 
Teemoja tarkennettiin ja laajennettiin myös erityisellä virikelapulla (Liite 6). Tämä viri-
kelappu sisälsi jokaiseen teemaan liittyviä väitteitä, sitaatteja tai lisäkysymyksiä. Näin 
sain laajennettua teemoja sekä viritettyä opiskelijoita ideointiprosessiin. Virikelapun oli 
myös tarkoitus toimia tukena, mikäli ideointi ei lähde kunnolla käyntiin.  
 
Valitettavasti kehittämistutkimuksen learning cafe -tilaisuuden osallistujamäärä oli liian 
pieni siihen, että olisi voitu muodostaa kolme toimivaa ryhmää. Jouduin siis sovelta-
maan menetelmää kesken tilaisuuden siten, että muodostettiin kaksi ryhmää. Ryhmät 
eivät kiertäneet pöydästä toiseen, vaan teemat sekä kirjurit vaihtoivat pöytiä. Kirjurin 
vaihtaessa pöytää hänen mukanaan kulki jokin kolmesta teemasta. Kahta teemaa käsitel-
tiin samanaikaisesti ja yksi teema odotti aina vuoroaan. Tällaisella rotaatiolla kaikkien 
kolmen teeman alle ryhmät tuottivat omia ratkaisuideoitaan.   
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Aina yhdellä kierroksella ryhmillä oli 15 minuuttia aikaa keskustella teemasta, tutustua 
toisen ryhmän luomiin ratkaisuideoihin ja luoda itse uusia ratkaisuideoita. Kirjurit kirja-
sivat ylös ryhmän tuottamat ideat. Kun kirjurit aina kierroksen jälkeen vaihtoivat pöy-
tää, tämä toi mukavaa vaihtelua myös ryhmäkoostumuksiin ja piti tilaisuuden virkeänä.  
 
Kaikkien teemojen kierrettyä molemmissa pöydissä, jaettiin ryhmät edelleen kolmeen 
pienempään ryhmään. Nämä kolme ryhmää saivat jokainen tutustua yhden teeman alle 
tuotettuihin ratkaisuideoihin ja arvottaa näistä mielestään kolme tärkeintä. Tilaisuuden 
lopuksi ryhmät esittelivät kolme valittua ratkaisuideaa ja näistä keskusteltiin yhteisesti.  
 
Kaiken kaikkiaan learning cafe -tilaisuus oli mielestäni onnistunut. Menetelmä itsessään 
on helppo sisäistää ja kuten huomattiin, voi tarpeen niin vaatiessa menetelmää myös 
soveltaa. Vaikka osallistujamäärä jäi valitettavan pieneksi, pystyttiin tilaisuus järjestä-
mään lopputuloksen siitä kärsimättä. Kaikki osallistujat olivat onneksi aktiivisia ja osal-
listuivat hyvin keskusteluun sekä ideointiin.  
 
Tilaisuudessa hyödynnetyn virikelapun toimivuutta on vaikea arvioida. Toisaalta tilai-
suuden alustuksen tai virikelapun ansiosta opiskelijoiden luomat ratkaisuideat vastasivat 
pitkälti teemoitukseen, eivätkä ratkaisuideat menneet ohi aiheiden. Toisaalta ideointi 
lähti niin hyvin käyntiin, ettei virikelapun katalyyttisille ominaisuuksille ollut juuri edes 
tilaisuuden aikana tarvetta.  
 
Vaikka learning cafe -menetelmän avulla tuotettiin monia potentiaalisia ratkaisuideoita, 
uskon, että tilaisuuden lopputulosta olisi voitu vielä parantaa. Suhteellisen nopeasta ai-
kataulusta johtuen yksittäinen ideointikierros kesti aina vain noin 15 minuuttia. Tilai-
suuden aikana huomasi, että ryhmillä olisi vielä riittänyt keskusteltavaa aiheista. Rau-
hallisemmalla aikataululla ryhmät olisivat päässeet syvemmälle teemoihin, mikä olisi 
saattanut näkyä positiivisena asiana ratkaisuideoissa.  
 
 
4.3 Parihaastattelu 
 
Haastattelua hyödynnettiin kehittämistutkimuksen aikana myös toistamiseen. Tällöin 
kyseessä oli parihaastattelu. Ajatus uudelle haastattelulle syntyi learning cafe -
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tilaisuuden jälkeen. Muutamat tutkimuksesta kiinnostuneet opiskelijat eivät kyenneet 
osallistumaan tilaisuuteen, joten he pyysivät saada mahdollisuutta tavata myöhemmin.  
 
En halunnut hyödyntää uutta tapaamista toiseen learning cafe -tilaisuuteen, sillä toivoin 
opiskelijoilta kommentteja jo valmiisiin ratkaisuideoihin. Tästä johtuen päätin järjestää 
ryhmähaastattelun, tarkoituksena hyödyntää jo olemassa olevaa aineistoa. Valmistelin 
teemahaastattelun, jonka runko perustui pitkälti learning cafe -tilaisuuden kolmeen tee-
maan. Näiden teemojen lisäksi nostin esiin joitain hyviä ratkaisuideoita, kuten esimer-
kiksi ajatuksen aikataulutuksen ja hinnoittelun tarkemmasta opetuksesta. Haastattelun 
runko on työn liitteenä (Liite 7). 
 
Haastattelutilaisuuteen oli määrä saapua noin 4 - 6 henkeä, mutta osallistujamäärä jäi 
valitettavasti vain kahteen osallistujaan. Osallistujat olivat onneksi aktiivisia ja toivat 
paljon omia näkökulmia sekä ajatuksia esiin haastattelun aikana. Useat ratkaisuideat 
saivat tukea opiskelijoilta. Joitain ideoita taas ehostettiin ja kehitettiin edelleen. Positii-
vista oli huomata, että haastattelun kautta nousi esiin myös aivan uusia ratkaisuideoita.   
 
Halusin hyödyntää kehittämistutkimuksessa myös omia kokemuksiani ja havaintojani. 
Näiden havaintojen pohjalta olen kehittänyt ideoita, miten jälkituotannon kulkua voitai-
siin parantaa. Koin tärkeäksi, että nämä omat ajatukseni saisivat kannatusta myös muilta 
opiskelijoilta. Tästä johtuen esittelin ideat parihaastattelun yhteydessä ja pyysin saada 
opiskelijoilta mielipiteitä näihin ideoihin. Moni ideoistani saikin kannatusta osakseen ja 
tästä johtuen jatkoin niiden kehittelyä eteenpäin.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
5.1 Tutkimustulosten analyysi ja tulkinta 
 
Aineiston analyysi alkaa usein litteroinnilla, eli muuttamalla haastattelut, havainnot, ym. 
yhteismitalliseen muotoon (Kananen 2009, 112). Kehittämistutkimuksessa saatu aineis-
to oli jo valmiiksi hyvin tiiviissä ja selkeässä muodossa. Learning cafe –tilaisuus tuotti 
useita paperiarkillisia opiskelijoiden kirjaamia ratkaisuideoita. Äänitin parihaastattelun, 
mutta en kuitenkaan litteroinut kovinkaan tarkasti koko haastattelua, sillä muistiinpano-
ni olivat riittävän kattavat jo itsessään. Pystyin siis melko nopeasti siirtymään aineiston 
tarkempaan analyysiin.  
 
Litteroinnin jälkeen teksti luokitellaan, minkä johdosta se jäsentyy ymmärrettävään 
muotoon (Kananen 2009, 113). Kehittämistutkimuksen aineiston luokittelu tapahtui 
teemoittain. Yläteemoina olivat projektikäytänteisiin liittyvät ratkaisuideat sekä yleiset 
muutosehdotukset. Näiden alateemoja saattoivat muun muassa olla jälkituotannon 
suunnittelu tai tekniset ongelmat.  
 
Analyysia seuraa aineiston tulkinta. Tällöin integroidaan kaikki eri tiedonkeruumene-
telmillä tuotetut aineistot ja luodaan kokonaiskuva (Kananen 2009, 113). Kehittämistut-
kimuksessa olin avoin täysin tuoreille ideoille, mutta pidin mielessäni jo nykyiset pro-
jektikäytänteet. Tutkimuksen aikana syntyi useita ratkaisuideoita, joita loppujen lopuksi 
olisi ollut mahdoton saattaa kehitysehdotuksiksi. Yleisesti kehitysehdotusten luonti, eli 
aineiston tulkinta oli pienten palasten ja tiedonjyvästen yhdistelyä. Mitkään ratkaisuide-
at eivät itsessään olleet valmiita kehitysehdotuksia, vaan ratkaisuideoita piti muokata 
siten, että ne olisivat integroitavissa jo olemassa oleviin projektikäytänteisiin. Aineiston 
tulkinnassa auttoi hyvä pohjatieto projektikäytänteistä sekä jälkituotannon kulusta.  
 
 
5.2 Projektikäytänteisiin liittyvät kehitysehdotukset 
 
Aineistosta nousi useasti esiin hyvän ennakkosuunnittelun merkitys. Opiskelijat koros-
tivat sitä, miten tärkeää olisi suunnitella jälkityönkulku, laitteistot, ym. etukäteen (Lear-
ning cafe 11.2.2014). Suunnittelu on totta kai ensisijaisen tärkeää, mutta vaatimus tar-
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kasta suunnittelusta on sinällään mahdoton istuttaa projektikäytänteisiin. Hyvään suun-
nitteluun linkittyy kuitenkin opiskelijoiden idea Tuubin tasa-arvoistamisesta (Learning 
cafe 11.2.2014). Tällä tasa-arvoistamisella tarkoitetaan, ettei Tuubissa yksikään suunni-
telma saisi olla toista arvokkaampi. Toisin sanoen on ihan yhtä tärkeää toimittaa huolel-
la täytetty ideapaperi kuin jälkituotantosuunnitelma. Näin opiskelijat saataisiin oikeasti 
suunnittelemaan projektin kulkua.  
 
Nykyisessä projektin tuotantosuunnitelma -pohjassa on jo huomioitu erilaiset lisäsuun-
nitelmat. Tuotantosuunnitelmaan kehotetaan liittämään mukaan muun muassa elokuvan 
ääni- ja valosuunnitelma (Projektin tuotantosuunnitelma, 19.8.2009). Suunnitelmien 
liittäminen ei ole kuitenkaan pakollista, mistä johtuen suunnitelmat jäävät yleensä te-
kemättä tai tulevat tehtyä vajavaisesti. Puutteellisesta suunnittelusta juontuvat ongelmat 
saattaisivat vähentyä, mikäli projektin tuotantosuunnitelman yhteyteen tulisi jokaisen 
projektiryhmän liittää monipuolisesti koko tuotannon kattavat suunnitelmat.  
 
Tarkka suunnittelu lisäisi opiskelijoiden työmäärää elokuvan esituotannossa. Yksittäis-
ten suunnitelmien lisäksi opiskelijoiden tulee täyttää myös henkilökohtaiset tehtävälis-
tat, jotka niin ikään liitetään projektin tuotantosuunnitelman yhteyteen (Projektin tuo-
tantosuunnitelma, 19.8.2009).  Mikäli suunnittelun painoarvoa ja pakollisuutta lisättäi-
siin, olisi mahdollisesti järkevää joiltakin osin myös keventää opiskelijoiden taakkaa. 
Mielestäni opiskelijat voisivat lisätä oman henkilökohtaisen tehtävälistan jonkin yksit-
täisen suunnitelman yhteyteen. Esimerkiksi elokuvaprojektin leikkaaja lisäisi oman teh-
tävälistansa elokuvan leikkaus- tai jälkituotantosuunnitelman yhteyteen. Tehtävälistojen 
kirjoittaminen suunnitelman yhteyteen paitsi pienentäisi työtaakkaa, mutta myös toden-
näköisesti saisi opiskelijat pohtimaan tehtävälistaa yksityiskohtaisemmin ja suhteutta-
maan listaa tehokkaammin jo luotuihin suunnitelmiin.  
 
Opiskelijoiden mielestä suunnitelmat, työnkulut ja laitteistot olisi hyvä testata ennen 
jälkituotannon alkua (Learning cafe 11.2.2014). Testaaminen on totta kai vapaaehtoista, 
mistä johtuen se jää joissakin opiskelijaprojekteissa täysin toteuttamatta. Tästä johtuen 
voivat useat arvaamattomat ongelmat ilmetä vasta jälkituotannon aikana vieden silloin 
turhia resursseja. Projektikäytänteiden kannattaisikin kannustaa testaamiseen. Testaami-
sen avulla luodut suunnitelmat tulisi koeponnistettua ja näin voitaisiin tarvittaessa suun-
nitelmia muuttaa hyvissä ajoin vielä ennen jälkituotannon alkua.  
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Testaaminen on järkevää yhdistää johonkin projektin kokonaisuutta tukevaan proses-
siin. Tällaisella prosessilla tarkoitan esimerkiksi erilaisia demo-kohtauksia. Demo-
kohtausten avulla voitaisiin testata käsikirjoituksen tärkeitä käännekohtia, näyttelijän-
työtä, kameratyöskentelyä sekä totta kai jälkituotannon työnkulkua. Opiskelijat antavat 
tukea tälle ”demoilulle” (Parihaastattelu 17.2.2014). Erään opiskelijan mukaan Norjan 
vastaavissa oppilaitoksissa tehdään projektit käytännössä kaksi kertaa. Toisin sanoen 
opiskelijat tekevät ensin melkein koko elokuvan kattavat demo-kohtaukset. Tämän jäl-
keen opettajat antavat palautetta demo-kohtauksista, ja opiskelijat tuottavat lopullisen 
elokuvan. (Parihaastattelu 17.2.2014.)  
 
Mielestäni demo-kohtauksia voitaisiin hyödyntää varsinkin silloin, kun projektiryhmän 
työskentely tuntuu huonosti suunnitellulta tai jos projektissa esiintyy joitakin suuria 
ongelmia. Tällöin Tuubi-vastaavat voisivat esimerkiksi Tuubi 2:ssa määrätä projekti-
ryhmän tuottamaan demo-kohtauksia ja hiomaan suunnitelmia näiden pohjalta. Projekti-
ryhmä palaisi uudelleen Tuubi 2:een  demo-kohtausten ja uusien suunnitelmien kanssa. 
Mikäli tuolloin ryhmän työskentely vaikuttaa organisoidummalta, voitaisiin projektille 
antaa tuotantolupa. Demo-kohtausten teettäminen paitsi todennäköisesti sitouttaisi pro-
jektiryhmiä, mutta myös estäisi projektien liian nopean siirtymisen kuvausvaiheeseen.  
 
Aineiston mukaan opiskelijat odottavat projekteihin selkeämpiä työnkuvia sekä vastuu-
henkilöitä (Learning cafe 11.2.2014). Itse olen törmännyt samaan ongelmaan. Usein 
esimerkiksi odotetaan, että leikkaaja vastaa myös muun muassa grafiikoista ja elokuvan 
esityskopioista. Tämä voi olla usein hyvinkin toimiva järjestely, mutta tällaisista asiois-
ta pitäisi sopia etukäteen. Asioiden selkeyden vuoksi, tulisi projektin tuotantosuunni-
telmaan kirjata tarkasti ylös kaikki erilliset työnkuvat projektin suuruudesta riippumatta. 
Yllätyksiä ja poikkeuksia tulee toki aina, mutta niihin on reagoitava tapauskohtaisesti.  
 
Työnkuvien selkeyttämiseen liittyy myös ajatus jälkityökoordinaattorista. Opiskelijat 
odottavat vastuuhenkilöä, jolla on jälkituotannon suunnittelusta, kulusta ja aikataulusta 
viimekädessä vastuu (Learning cafe 11.2.2014). On tietyllä tapaa epäammattimaista 
olettaa, että esimerkiksi projektin leikkaaja vastaa siitä, että elokuvan visuaaliset tehos-
teet tulevat aikanaan valmiiksi. Olisi siis tärkeää, että projektin jälkituotantoon olisi 
nimitetty jokin tietty vastuuhenkilö. Tämä henkilö voi olla tuottaja tai jokin jälkituotan-
non osaaja. Vastuuhenkilö voi halutessaan keskittyä vain koordinointiin tai hoitaa tätä 
työnkuvaa esimerkiksi värimäärittelyn tai leikkauksen ohella. Tuottajalla on totta kai 
29 
 
vastuu projektista kokonaisuudessaan, mutta kannustan silti erillisen jälkityökoordinaat-
torin tai jälkituottajan työnkuvan hyödyntämiseen. Tuottajalla ei välttämättä ole työhön 
tarvittavia resursseja, intressejä tai osaamista. Projekteissa tulisi olla siis nimitettynä 
erillinen jälkituotannon vastuuhenkilö.  
 
Työnkuvia voitaisiin selkeyttää muuttamalla projektin tuotantosuunnitelma -pohjaa. 
Tuotantosuunnitelmaan tulee tällä hetkellä kirjata kaikki työryhmän jäsenet, kuvailla 
heidän roolinsa ja listata yhteystiedot (Projektin tuotantosuunnitelma, 19.8.2009). Tuo-
tantosuunnitelma-pohjaan on valmiiksi listattu joitakin yleisiä elokuvaprojektiin liittyviä 
työrooleja, joita projektin luonteesta johtuen joko lisätään tai poistetaan työryhmälistas-
ta (Projektin tuotantosuunnitelma, 19.8.2009). Mielestäni olisi kuitenkin hyvä, että tuo-
tantosuunnitelma-pohjassa olisi listattuna kaikki ne työnkuvat, joita yleisesti elokuva-
projekteissa esiintyy. Mikäli jokin työnkuva jäisi täyttämättä, tulisi opiskelijoiden perus-
tella työryhmälistan yhteyteen tämä valinta. Tuubi-vastaavien olisi huomattavasti hel-
pompi puuttua projektiryhmien roolitukseen ja mahdollisesti kehottaa projektiryhmää 
rekrytoimaan osaajia lisää. Samalla tulisi helpommin varmistettua, että jokaisesta pro-
jektiryhmästä löytyisi jälkituotannosta vastaava henkilö. Mikäli projektiin osallistuisi 
joitakin opiskelijaprojekteille epätyypillisiä tai harvinaisempia osaajia, lisättäisiin totta 
kai myös näiden henkilöiden tiedot projektin tuotantosuunnitelmaan.  
 
Elokuvan kuvausryhmällä on harvoin kiinnostusta katsoa kuvattua raakamateriaalia 
kuvausten jälkeen (Learning cafe 11.2.2014). Kuvatussa materiaalissa saattaa olla mo-
nia ongelmia. Kuvausryhmä ei kuitenkaan kohtaa virheitään, jolloin he eivät myöskään 
opi virheistään. Usein myös palautekeskustelut jäävät kokonaisuudessaan väliin, joten 
näitä virheitä ei kohdata oikeastaan missään vaiheessa (Parihaastattelu 17.2.2014). Op-
pimisen kannalta raakamateriaaliin tutustuminen ja palautekeskustelut olisivat tärkeitä 
kaikille projektiin osallistuneille   
 
Mielestäni edellä esiteltyä ongelmaa voitaisiin parantaa muuttamalla Tuubin 3:n luon-
netta. Tällä hetkellä tässä kolmannessa vaiheessa keskitytään jo elokuvan leikkausversi-
oihin, jolloin palaute kuvauksista ja kuvatusta materiaalista jää täysin väliin. Kokemuk-
seni mukaan työskentely leikkausvaiheessa on kuitenkin paljon hedelmällisempää, jos 
palaute leikkausversioista siirtyy suoraan koulumme opettajilta opiskelijoille. Tällöin 
leikkausprosessi vastaisi enemmän käsikirjoitusprosessia, joka on lähinnä opiskelijan 
sekä käsikirjoitusopettajien välinen, Tuubista irrallinen työvaihe.  Mielestäni Tuubin 
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kolmannen vaiheen tulisi vahvemmin keskittyä kuvausten jälkeiseen palautteeseen sekä 
raakamateriaalin tarkasteluun.  
 
Palautekeskustelut jäävät niin ikään monissa projekteissa pitämättä. Tuubi 4:n tulisi olla 
tietynlainen palautekeskustelu, jolloin projektin vaiheet summataan sekä pohditaan lop-
putuloksen onnistumista. Projektin loppuvaiheilla projektiryhmä on kuitenkin yleensä jo 
hyvin hajanainen, eivätkä ryhmäläiset juurikaan osallistu Tuubin viimeiseen vaiheeseen. 
Palautekeskustelujen tehokkuutta voitaisiin lisätä määrittämällä Tuubin kolme viimeistä 
vaihetta pakollisiksi kaikille projektin päävastuullisille. Pelkästään tuottajan ja ohjaajan 
välinen palautekeskustelu ei ole riittävän kattava.  
 
 
5.3 Yleiset kehitysehdotukset 
 
Kehittämistutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli luoda kehitysehdotuksia koulun pro-
jektikäytänteisiin. Aineistosta nousi kuitenkin esiin myös hyviä kehitysehdotuksia, jotka 
liittyvät koulutusohjelman muihin käytänteisiin, esimerkiksi opetukseen. Alla esittelen 
nämä yleisiin käytänteisiin liittyvät kehitysehdotukset. 
 
Aikataulutus ja aikataulun venyminen ovat suurimpia jälkituotantoa vaivaavia ongel-
mia. Näihin ongelmiin ei kuitenkaan löytynyt sellaista kehitysehdotusta, joka liittyisi 
suoranaisesti projektikäytänteisiin. Toki tarkka suunnittelu ja testailu omalta osaltaan 
helpottavat projektien aikatauluttamista. Opiskelijoiden toivomus kuitenkin on, että 
oman työn aikatauluttamista ja hinnoittelua opetettaisiin enemmän opintojen yhteydessä 
(Learning cafe 11.2.2014). Nämä taidot jäävät opiskelijoiden mukaan vajavaisiksi (Pa-
rihaastattelu 17.2.2014). 
 
Opiskelijat kokevat, että monet ongelmat tai haasteet ratkeaisivat helpommin, jos vain 
olisi muiden leikkaajaopiskelijoiden tuki saatavilla. Leikkaajien välinen yhteistyö on 
kuitenkin vähäistä, eivätkä eri vuosikurssien leikkaajaopiskelijat kunnolla edes tunne 
toisiaan. Opiskelijoiden mukaan syyt yhteistyön puuttumiseen ovat tilaongelmat sekä 
sosiaalisten tilaisuuksien puuttuminen. (Learning cafe 11.2.2014.) 
 
Tilaongelma ilmenee kahdella eri tavalla. Ensinnäkin leikkaajaopiskelijoille haluttaisiin 
yhteinen sosiaalinen luokkatila, jossa voitaisiin käydä keskustelua ja tutustua kanssa-
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opiskelijoihin (Learning cafe 11.2.2014). Tämä tila olisi verrattavissa nykyiseen tuotan-
non luokkaan, jota ensisijaisesti käyttävät tuotannon opiskelijat. Käyttäessään tätä tilaa 
eri vuosikurssien tuottajat tutustuvat toisiinsa ja verkostoituvat. Leikkaajien yhteinen 
tila lisäisi taas heidän välistä verkostoitumistaan. Tämän yhteisen tilan toivotaan olevan 
enemmänkin ”kahvihuonemainen”, eikä niinkään edit-tila (Learning cafe 11.2.2014). 
 
Toinen tilaongelma liittyy koulumme edit-tiloihin. Viihtyvyys edit-tiloissa on huono, 
mistä johtuen moni opiskelija työskentelee kotonaan, omalla tietokoneellaan (Learning 
cafe 11.2.2014). Itse työskentelen mieluummin omalla tietokoneellani, sillä voin luottaa 
sen toimivuuteen eikä minun tietenkään tarvitse huolehtia, onko kone jonkun muun käy-
tössä. Tämä on todennäköisesti myös monen muun opiskelijan syy kotona työskente-
lyyn. Kotona työskentely johtaa kuitenkin siihen, etteivät opiskelijat tutustu toisiinsa. 
Tietenkään yhden hengen edit-tiloissa ei verkostoitumista missään nimessä tapahtuisi-
kaan, mutta lisäämällä yhteisten leikkaustilojen vetovoimaisuutta, leikkaajaopiskelijat 
työskentelisivät mieluusti koululla.  
 
Elokuvan ja television koulutusohjelma muuttaa koulutusyksikön mukana uusiin tiloi-
hin syksyllä 2014. Uusien tilojen suunnittelussa kannattaisi huomioida myös leikkaajien 
verkostoituminen. Edit-tilat ovat totta kai ensisijaisen tärkeitä leikkaajaopiskelijoille, 
mutta mikäli resurssit mahdollistaisivat tietynlaisen ”kahvihuoneen” järjestämisen leik-
kaajille, vaikuttaisi tämä todennäköisesti positiivisella tavalla edellä esitettyihin ongel-
miin.  
 
Tilojen kehittäminen saattaa olla hankalaa, mutta leikkaajaopiskelijoiden välistä verkos-
toitumista olisi helppo lisätä erilaisilla sosiaalisilla tilaisuuksilla. Tällaisia tilaisuuksia 
voisivat olla esimerkiksi jonkinlaiset illanistujaiset tai vuosikurssien väliset yhteiset 
tapaamiset. Opiskelijat pitävät erityisen tärkeänä näitä yhteisiä tilaisuuksia, sillä ne to-
della yhdistäisivät eri vuosikurssien leikkaajia (Parihaastattelu 17.2.2014). 
 
Vaikka vertaistuen saaminen helpottuisi paremman verkostoitumisen myötä, toivovat 
opiskelijat tukea myös erityiseltä tutorilta (Learning cafe 11.2.2014). Ajatus ammatti-
ryhmäkohtaisesta opiskelijatutorista saa kannatusta opiskelijoilta (Parihaastattelu 
17.2.2014). Tällä opiskelijatutorilla tarkoitetaan henkilöä, jonka puoleen voisi kääntyä 
ongelman kohdatessa. Esimerkiksi leikkaustutori voisi auttaa sekä teknisissä ongelmissa 
että antaa palautetta elokuvan leikkausversioista. Tärkeää on huomioida, että tutoroin-
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nista ei ole hyötyä vain avun saajalle. Auttamalla muita ja ratkaisemalla myös toisten 
ongelmia, kehittää tutorina toimiva opiskelija omaa ammattitaitoaan. Opiskelijatutorei-
na voisivat toimia kahden ylimmän vuosikurssin opiskelijat ja nämä tutorit voitaisiin 
tuoda mukaan opiskelijoiden arkeen ensimmäisten projektien aikana.  
 
Projekteihin tulisi jo nyt nimetä tutoriksi sellainen henkilö, jolla on kokemusta projekti-
työskentelystä (Projektin tuotantosuunnitelma, 19.8.2009). Tämä projektitutori muistut-
taakin esittelemääni opiskelijatutoria. Ero tulee kuitenkin siitä, että opiskelijatutori olisi 
aina saatavilla, olisi kyse sitten elokuvaprojektista tai harjoitustehtävästä. Lisäksi pysy-
vän opiskelijatutorin ja opiskelijoiden välille syntyy helpommin luottamus. Opiskelijoi-
den olisi helppo kääntyä jo valmiiksi tutun tutorin puoleen ja tarpeen vaatiessa voisi 
opiskelijatutori toimia myös projektitutorina.  
 
Vertaistuen saatavuuteen saattaisi vaikuttaa yksinkertaisesti myös projektitutorikäytän-
nön vahvistaminen. Projektiryhmät hyödyntävät heikosti projektitutoreita ja projekteissa 
tutoroi usein vain tuotannon opiskelijat. Alempien vuosikurssilaisten projekteissa tulisi 
projektitutoreita hyödyntää enemmän. Tutoreita olisi hyvä olla mukana laajasti tuotan-
non eri osa-alueilta, sillä projektiryhmät tarvitsevat tukea muihinkin kuin tuotannollisiin 
asioihin.   
 
Opiskelijat haluaisivat enemmän yhteistyötä ja paremman yhteyden kuvausryhmän sekä 
jälkituotannon välille. Lisäksi opiskelijat toivovat leikkaajaedustuksen mukaan käsikir-
joitusvaiheeseen. (Learning cafe 11.2.2014.) Mielestäni tällaiset asiat ovat itsestäänsel-
vyyksiä. Jälkituotannon on tietenkin käytävä dialogia kuvausryhmän kanssa sekä leik-
kaajien kommentoitava käsikirjoituksia. Nämä opiskelijoiden toiveet viestivät kuitenkin 
tietynlaisesta epävarmuudesta. Leikkaajat eivät uskalla puuttua muiden työvaiheiden 
asioihin ja pelkäävät, että astuvat jonkun varpaille. Opetuksessa pitäisi kuitenkin roh-
kaista yhteistyöhön. Yhteinen opetus ja yhteistyön lisääminen eri ammattiryhmien välil-
lä saattaisi laskea opiskelijoiden kynnystä ottaa osaa eri työvaiheisiin projektien aikana. 
Tämä todennäköisesti parantaisi yhteistyön laatua.  
 
Oman kokemukseni mukaan opiskelijoiden ATK-osaaminen on liian heikkoa. Ehdotuk-
seni yksinkertaisen ATK-opetuksen lisäämisestä saakin kannatusta opiskelijoilta (Pari-
haastattelu 17.2.2014). Monelle uudelle opiskelijalle Mac-ympäristö on täysin vieras. 
Opiskelun aluksi olisi hyvä opettaa käyttöjärjestelmän peruslogiikkaa. Huomioimisen 
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arvoista on myös muun muassa ollut opiskelijoiden heikko ymmärrys tiedostoformaa-
teista, liitäntästandardeista sekä kiintolevyjen alustamisesta. ATK-opetuksessa olisi hy-
vä esitellä selkeästi myös koulun serverin sekä äänikirjaston käyttö ja yleiset pelisään-
nöt. Tällaiset perustaidot ovat ensisijaisen tärkeitä kaikille koulumme opiskelijoille. 
Nämä taidot tietysti karttuvat myös ajan ja kokemuksen myötä. Tärkeää on kuitenkin 
huomioida, että mikäli opiskelijoiden ATK-osaaminen olisi paremmalla tasolla, voisivat 
he projekteissa keskittyä enemmän olennaisiin työvaiheisiin sekä opetuksessa voitaisiin 
niin ikään keskittyä olennaiseen.  
 
Ajatukseni ei alun perin ollut luoda kehitysehdotuksia, jotka liittyvät suoranaisesti ka-
lustoon tai kalustohankintoihin, sillä ongelmat eivät juurikaan juonnu mahdollisesti va-
javaisesta kalustosta. Tutkimuksen aikana esiin nousi kuitenkin varmuuskopioita koske-
vat ongelmat. Koulun kiintolevytilanne on heikko ja lainausjärjestelmä sekava. Opiske-
lijoiden on vaikea tehdä raakamateriaalista riittäviä varmuuskopioita. Tällä hetkellä 
varmuuskopioiden kanssa otetaan todella suuria riskejä (Parihaastattelu 17.2.2014). Mi-
käli opiskelijoilla ei ole mahdollista tehdä omia investointeja, olisi tärkeää, että koulu 
tukisi varmuuskopioiden tekemisessä. Kopioiden tekeminen serverille on hidasta ja 
jäykkää. Ehdotus onkin, että varmuuskopioiden tekemisestä vastaisi ATK-tuki. Tällöin 
varmuuskopioiden tekemiseen tarkoitetut kiintolevyt olisivat ATK-tuen vastuulla, eikä 
väärinkäytöksiä voisi tapahtua. Mikä tärkeintä, arvokas materiaali saataisiin turvattua. 
  
 
5.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Pohdittaessa työn luotettavuutta, on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan asiaan. Tie-
donkeruumenetelmien suppeasta otannasta johtuen, myös tutkimusaineisto on niin ikään 
hieman suppea. Aineisto on kuitenkin mielestäni laadukasta ja vastaa hyvin asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin. Sitä on myös vahvistettu hyödyntämällä toisiaan tukevia tiedon-
keruumenetelmiä, mikä taas lisää tutkimuksen validiteettia.  
 
Learning cafe -tilaisuudessa hyödynnetty virikelappu saattaa vääristää tilaisuuden tulok-
sia. Virikelappu osittain mahdollisti sen, että opiskelijoiden ratkaisuideat vastasivat pit-
kälti tilaisuuden teemoihin. Se on samalla myös muilta osin saattanut rajata ja rajoittaa 
opiskelijoiden ideointiprosessia, mikä laskee ratkaisuideoiden objektiivisuutta. On kui-
tenkin vaikea arvioida, vääristikö virikelapun hyödyntäminen lopulta saatuja tuloksia.  
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Tutkimuksen aikana tehdyt tulkinnat perustuvat pitkälti aineistoon. Tulkinnassa on kui-
tenkin jonkin verran hyödynnetty tutkijan omia kokemuksia sekä ymmärrystä olemassa 
olevien projektikäytänteiden lainalaisuuksista, jotta kehitysehdotukset on voitu johtaa 
nykyiseen, valmiiseen muotoon. Tutkimusprosessin läpinäkyvyyden ja avoimen rapor-
toinnin ansiosta lukija pystyy myös itse arvottamaan tutkimuksen luotettavuutta.  
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6 YHTEENVETO 
 
 
Toimintatutkimuksen tuoma näkökulma ja linja ovat olleet mielestäni kehittämistutki-
mukselle keskeinen elementti. Kaikki kehitysehdotukset kumpuavat tutkimuksen koh-
deorganisaation sisältä, opiskelijoiden keskuudesta. Vain opiskelijat voivat tietää, mil-
laisia jälkituotannossa kohdatut ongelmat oikeasti luonteeltaan ovat ja miten niitä voi-
taisiin ehkäistä. Osallistavien tiedonkeruumenetelmien hyödyntäminen on avannut tien 
opiskelijoiden hiljaiseen tietoon.  
 
Työn yleistä onnistumista arvioitaessa kannattaa nostaa esille tutkimuksen alkuperäinen 
tavoite ja tarkoitus. Tutkimuksen tavoite on ollut minimoida jälkituotannossa esiintyviä 
ongelmia. Tavoitteen täyttymistä ei voida kuitenkaan mitata ennen kuin kehitysehdo-
tukset on integroitu nykyisiin projektikäytänteisiin. Tutkimuksen tarkoitus on taas ollut 
esittää projektikäytänteisiin liittyviä kehitysehdotuksia. Tutkimus täyttää nyt jo tarkoi-
tuksensa. Tutkimuksen todellinen arvo ja onnistuminen paljastuu kuitenkin vasta myö-
hemmin.  
 
Koen myös itse suoriutuneeni kehittämistutkimuksesta suhteellisen hyvin. Tutkimus-
prosessi on edennyt loogisesti ja hallitusti. Tekemäni valinnat pohjautuvat valittuun 
lähestymisstrategiaan ja tiedonkeruumenetelmien hyödyntäminen on ollut niin ikään 
hallittua sekä perusteltua.  Kesken prosessin olen pystynyt tarpeen mukaan soveltamaan 
menetelmiä sekä reagoimaan ulkopuolisiin muutoksiin. Kokemuksen puutteesta johtuen 
oma näkemykseni saattaa joissakin tutkimuksen osa-alueissa olla liikaa läsnä, mikä 
mahdollisesti vähentää tutkimustulosten objektiivisuutta.  
 
Kaiken kaikkiaan kehittämistutkimuksen aikana tuotetut kehitysehdotukset ovat mieles-
täni onnistuneita. Ehdotukset tarjoavat monia mahdollisuuksia muokata koulutusohjel-
man projektikäytänteitä ja siten mahdollisesti parantavat elokuvaprojektien jälkituotan-
toa. Kehitysehdotukset ovat monipuolisia ja pyrkivät kehittämään myös muita koulu-
tusohjelmamme käytänteitä, eivätkä vain projektikäytänteitä. Kehitysehdotuksissa on 
potentiaalia. 
 
Mielenkiintoista on huomata, miten monet valmiit kehitysehdotukset ovat käytännössä 
jo huomioituina nykyisissä projektikäytänteissä. Esimerkiksi tälläkin hetkellä projektin 
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tuotantosuunnitelman yhteyteen kannattaisi lisätä muitakin suunnitelmia ja toisaalta jo 
nykyisissä projektikäytänteissä on huomioitu projektitutorin hyödyntäminen. Kehitys-
ehdotukset todistavat kuitenkin, että aikaisemmat käytänteet tarvitsevat jämäköittämistä 
ja on ensisijaisen tärkeää noudattaa tarkasti luotuja projektikäytänteitä, eikä poiketa 
reitiltä. 
 
Kehitysehdotukset eivät kuitenkaan itsessään saa aikaan vielä muutosta. Kehittämistut-
kimusta aloitettaessa olikin selvä, ettei tutkimuksen aikana voida käydä toimintatutki-
mukselle ominaista syklistä prosessia kokonaisuudessaan läpi. Tutkimuksen tähtäimeksi 
asetettiinkin kehitysehdotukset. Työtä on kuitenkin vielä jatkettava. Nyt olisi tärkeää 
muokata ja integroida kehitysehdotukset osaksi projektikäytänteitä. Siten saataisiin 
muutos alkamaan.  
 
Ei myöskään saa vain tyytyä siihen, että ottaa kehitysehdotukset käyttöön. Todellisen ja 
pysyvän muutoksen aikaansaaminen vaatii jatkuvaa kehittämistä. Parannuksia täytyy 
arvioida, tutkia projektien luonteiden muuttumista ja sitä, vähenevätkö jälkituotannon 
ongelmat. Muutoksia onkin tärkeää mitata, jotta voidaan tehdä korjausliikkeitä. Määräl-
lisenä mittarina voitaisiin esimerkiksi pitää jälkituotannon kestoa; mikäli tulevaisuudes-
sa jälkituotannon keskimääräinen kesto lyhenee, on onnistuttu. Toisaalta laadullisena 
mittarina voitaisiin pitää opiskelijoiden tyytyväisyyttä, joka ilmenee esimerkiksi projek-
tiraporteissa.  
 
Opiskelijoiden rooli muutoksessa on keskeinen. Kuten monesti on todettu, vain opiske-
lijat voivat oikeasti tuntea ongelmat ja luoda näihin ratkaisut. Kehittämistutkimus ja 
mahdollinen muutos ovatkin herättäneet kiinnostusta. Opiskelijat ovat olleet kiinnostu-
neita aiheesta ja antaneet tukensa sille. Moni on yhtä mieltä siitä, että jälkituotannon 
ongelmia on hyvä lähteä minimoimaan.  
 
Opiskelijoiden kiinnostus ei kuitenkaan ole näkynyt konkreettisesti kehittämistutkimuk-
sen aikana. Tutkimustilaisuuksien osallistujamäärät ovat jääneet usein hyvin pieniksi. 
En voi sanoa kokeneeni suoranaista muutosvastarintaa, mutta voitaisiin puhua ”muutos-
apatiasta”. Tämä muutosapatia on kuitenkin luonnollista kehittämistyössä. Suuri osa 
suhtautuu muutokseen välinpitämättömästi.  Jotkut taas vastustavat muutosta, kun jotkut 
ovat etujoukoissa muutoksen puolesta. Mikä on kuitenkin tärkeintä, myös tämä kehit-
tämistutkimus on saanut osakseen etujoukon, joka on muutoksen puolesta. On ollut hie-
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noa nähdä muutamien opiskelijoiden todella innostuvan aiheesta ja haluavan kehittää 
omaa oppimisympäristöään. Kehittäminen ei tietenkään koskaan tule valmiiksi, mutta 
on ensiarvoisen tärkeää löytää niitä henkilöitä, jotka ovat valmiita tekemään töitä muu-
toksen eteen jatkossakin.  
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TUUBI 
Opiskelijoiden projektitoiminnan 
ohjausmalli 2011 
1 
TUUBITYÖRYHMÄ 
  
 Kai Salonen (pj) 
 Carolina Pajula (viestinnän ko. + EloTV) 
 Outi Söderholm (materiaalit, laitteistot) 
 Juha Ollikainen (DP in Media) 
 Björn Aho (kuvataiteen ko) 
 Pauli Kopu (opiskelijajäsen/Tarina) 
 Arto Koskinen (viestinnän ko. + EloTV) 
  
2 
•  Kulttuurin koulutusalan opiskelijaprojektikäytännöt uudistuvat lukuvuonna 2009-2010.  
 
•  Uudistus lisää projektien ohjausta, kohentaa projektitoiminnan sekä oppimisen laatua, sekä 
edesauttaa valmistumista. 
•  TUUBI on uusille opiskelijoille ainoa projektimalli, ennen vuotta 2009 aloittaneille se merkitsee 
jonkin verran poisoppimista ja asioiden uudelleen organisointia. 
 
•  Muutokset perustuvat henkilökunnalta ja opiskelijoilta saatuun palautteeseen.  
 
•  Projektiohjausmallin nimi on TUUBI ja sitä kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella. 
Ts. antakaa kehittävää palautetta! 
•  Uusia koulutusohjelmia = enemmän koordinoitavaa (kalusto, tilat, ihmiset) = enemmän tarvetta 
projektihallinnalle = resurssit  eivät ainakaan lisäänny tulevaisuudessa = tekemisen priorisointi 
–  Elokuvan ja television ko., DP in Media, Kuvataiteen ko. 
–  Lisäksi yhdistyminen Piramkin kanssa (musiikin ko. ja viestinnän ko.) 
 
•  Tuubin englanninkielinen materiaali on työnalla. 
 
 
 
   TAUSTA 
3 
TUUBIn lähtökohtana on  
opiskelijoiden henkilökohtaiset  
oppimistavoitteet ja pitkäjänteinen 
ohjaus 
4 
PROJEKTIN  
ARVIOINTI 
 
Mikä on oppimisen tavoite ja päämäärä? 
Kuinka  
arvokas tuo tavoite 
on ammatillisesti  
ja sopii  opintojen 
nykyiseen 
vaiheeseen? 
 
Mikä tavoitteessa 
on oleellisinta ja 
kuinka siihen 
päästään? 
TUUBI 
5 
TUUBIN PERUSTEET 
•  TUUBIssa on aina paikalla opettajien ja muun 
henkilöstön edustus kulttuurin koulutusohjelmista sekä 
projektien ohjaavat opettajat.  
•  Projektien sisällön mukaan paikalla ovat myös koulun 
laitteista ja materiaaleista vastaavat henkilöt.  
•  TUUBI on avoin tilaisuus koko henkilöstölle ja 
opiskelijoille. Yleisö pääsee seuraamaan projektin 
kehittymistä ja antaa tekijöille palautetta. 
•  TUUBIn lisäksi ohjaavat opettajat antavat ohjausta 
opiskelijoille projektin kaikissa vaiheissa 
•  TUUBI on työelämälähtöistä oppimista ja tekemistä. Eli 
projekteja ohjataan ja seurataan alusta loppuun saakka. 
 
 6 
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TUUBIN NELJÄ VAIHETTA 
1.  Esituotanto 
2.  Tuotanto 
3.  Jälkituotanto 
4.  Palaute 
Projektiryhmät käyvät TUUBIssa projektin 
kaikissa neljässä vaiheessa. 
7 
1.  ESITUOTANTO 
 
 
•  Tekijät esittelevät ideansa ja siihen liittyvät  
   oppimistavoitteensa. 
 
•  Tekijät esittelevät suunnitelmansa Tuubissa. 
•  Idea suhteutetaan oppimistavoitteisiin ja  
  tuotantoresursseihin. 
 
•  Tekijät työstävät idean käsikirjoitukseksi tai  
   toteutussuunnitelmaksi. 
 
•  Ohjausta saa myös Tuubin ulkopuolella. 
8 
2.  TUOTANTO 
•  Arvioidaan työryhmän  kaikkien jäsenten henkilökohtaiset  
  oppimistavoitteet. 
•  Tekijät työstävät yhdessä taiteellista suunnitelmaa, aikatauluja,  
  budjettia ja muita resursseja ja esittelevät ne Tuubissa. 
•  Tuubissa esitellään myös jälkituotannon aikataulu, jonka  
  pohjalta sovitaan tarkistuspiste Tuubiin. 
•  Tuotantoon osallistuvien opiskelijoiden henkilökohtaiset  
  opinnot on oltava aikataulussa. 
 
•  Projekti saa tuotantonumeron (=SAP-tunniste), jolla 
  projektin kuluja pystytään seuraamaan. 
 9 
3.  JÄLKITUOTANTO 
•  Projektin eri vaiheista käydään Tuubissa      
välipalautekeskustelu, jonka jälkeen projektia on vielä 
mahdollista muuttaa tai kehittää. 
• Tekijät esittelevät tarkennetun markkinointi- ja 
levityssuunnitelman, jolla varmistetaan projektin  
yleisön saataville saattaminen. 
 
 
10 
4.  PALAUTE 
•   Tekijät esittelevät/näyttävät teoksen ja toimittavat  
    arkistointikappaleen TUUBIIN ja kirjastoon. 
•   Keskusteleva palautetilaisuus, jossa arvioidaan yhdessä  
 opiskelijoiden asettamien oppimistavoitteiden toteutumista. 
 
•  Vastuuopettaja antaa opintopisteet saatuaan tarvittavat  
   projektiraportit. 
 
 
 
11 
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Projektin tuotantosuunnitelma 
19.8.2009 
 
PROJEKTIN PERUSTIEDOT 
Projektin työnimi: [Työnimi, jota käytetään koko projektin ajan!] 
Projektin tuotenumero: [Jätä tyhjäksi, projektikokous antaa numeron] 
Projektin tuote: [Tapahtuma, lyhytelokuva, www-sivusto tms.] 
Projektin lyhyt kuvaus: Kerro vapaamuotoisesti mutta ytimekkäästi muutamalla 
lauseella mitä ja miksi sekä muita olennaisuuksia.  
Projektin oletettava levitysnimi: [Nimi] 
Ohjaava opettaja: [Opettaja] 
Tuottava osasto: Viestintä 
Tuotannon kategoria: [ AV / VV / Printti / Tapahtuma ] 
Tuotannon kokonaisaika: [alkaa-loppuu] 
VASTUUTUOTTAJAN TIEDOT 
Nimi ja opiskelijanumero: [Nimi] / [Opiskelijanumero] 
Suuntautumisvaihtoehto ja vuosi: Viestintä / [suuntautumisvaihtoehto vuosikurssi] 
Email ja puhelinnumero: [Sähköpostiosoite], [puhelinnumero] 
 
TYÖN TILAAJAN TIEDOT 
Työn tilaaja: [Tilaajan nimi / Ei tilaajaa ] 
Tilauksen luonne: [Kaupallinen / Kulut maksetaan / Ei rahaa] 
Tilaajan yhteystiedot: [Tarvittaessa osoite, www-sivut, yhteyshenkilö] 
 
PROJEKTIKOKOUKSEEN HYVÄKSYNTÄ 
 
 
Hyväksyntäpäivämäärä 
 
 
Ohjaava opettaja 
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SUUNNITELMAN TÄYTTÖOHJE 
Ennen projektisuunnitelman täyttämistä, lue projektikäytänteiden opas intrasta. 
Tämä projektisuunnitelman pohja on tehty yleiseksi kaikkia koulumme tuotantoja ajatellen. Etusivun tietojen 
täyttäminen on tehtävä tämän pohjan mukaan, mutta muilta osin voi esittää samat asiat 
tarkoituksenmukaisella tavalla riippuen projektin koosta, luonteesta ja erikoistarpeista.  
Projektipäällikön tehtävä on tehdä projektisuunnitelma ja yhdistää muun työryhmän tekemiä osasia 
(sisältösuunnitelma) siihen. Samalla tulee varmistaa että kokonaisuus on riittävän eheä omalla tavallaan myyvä. 
Suunnitelman teon tarkoitus ei ole aiheuttaa ylimääräistä työtä projektipäällikölle, vaan yksinkertaisesti 
varmistaa että kaikki tarpeelliset asiat on mietitty ja huomioitu. Älä siis tee tuplatyötä täyttämällä tätä erikseen, vaan 
ajattele suunnitelmaa suoraan työkaluna. Käytä eri suunnitelmien tekoon aina sinulle sopivinta ohjelmaa ja laita ne 
liitteiksi. Kirjoita tiivistä tekstiä ja vältä jaaritteluja. 
TOIMINTAOHJE: 
• Teetä sisältösuunnitelmat 
• Tee projektisuunnitelma  
• Poista kaikki turhat ohjetekstit ja tarkasta loogisuus 
• Päivitä sisällysluettelo (oikealla napilla klikkaus ja Update Field) 
• Kysy ongelmakohtiin apua projektitutoreilta tai opettajilta 
• Toimita projektisuunnitelma ohjaavalle opettajalle tarkastettavaksi 
• Varaa projektille aika projektikokouksesta viimeistään edeltävän viikon maanantaina klo 12.00 
mennessä Infosta (Outilta) 
 
Kaikki tärkeät sopimuspaperit, projektisuunnitelman, -raportin yms. mallit, Tamkin logot jne. löydät intrasta: 
Asiakirjat  »  1. Koulutusohjelmat / Tutkintotavoitteinen koulutus  »  Koulutusohjelmat  »  Elokuvan ja viestinnän 
sekä Viestinnän koulutusohjelmat  » Projektit 
 
Sisällysluettelo 
1  JOHDANTO JA TAUSTAT ............................................................................................................................... 3 
1.1 Aiempi kokemus .................................................................................................................................... 3 
1.2 Projektitutorit ......................................................................................................................................... 3 
2 TAVOITTEET ...................................................................................................................................................... 3 
2.1 Tuotannon lopputuloksen tavoitteet ................................................................................................... 3 
2.2 Lopputuotteen laatukriteerit ................................................................................................................ 3 
2.3 Työryhmän tavoitteet ............................................................................................................................ 3 
2.4 Tilaavan osapuolen tavoitteet .............................................................................................................. 3 
2.5 Kohderyhmä .......................................................................................................................................... 3 
3 ESITUOTANTOSELVITYS ................................................................................................................................. 3 
4 SISÄLTÖSUUNNITELMA .................................................................................................................................. 3 
5 TUOTANTOSUUNNITELMAT ............................................................................................................................ 4 
5.1 Tuotantoaikataulu ................................................................................................................................. 4 
5.2 Tehtäväluettelo ...................................................................................................................................... 4 
5.3 Resurssiselvitykset ............................................................................................................................... 4 
5.4 Projektin sopimukset ............................................................................................................................ 5 
5.5 AV-tuotannon työryhmä ....................................................................................................................... 5 
5.6 VV-tuotannon työryhmä ....................................................................................................................... 6 
6 BUDJETTI .......................................................................................................................................................... 7 
7 RISKIKARTOITUS ............................................................................................................................................. 8 
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1  Johdanto ja taustat 
Selosta hiukan aihepiiriä, taustaa ja selvitä mitä ollaan tekemässä ja miksi. 
1.1 Aiempi kokemus 
Selosta työryhmän aiempi kokemus suurpiirteisesti. 
Mitä aiempia vastaavia projekteja koulussa on tehty tai työryhmä on ollut mukana tekemässä? 
1.2 Projektitutorit 
Projektitutorit ovat opiskelijoita, jotka ovat jo osallistuneet vastaaviin työ- tai projektitehtäviin ja sitoutuvat toimimaan 
tutorointitehtävissä aina tarpeen tullen eli vastaamaan pieniin kysymyksiin ja neuvomaan miten välttää 
ongelmakohdat. Projektitutorit eivät saa toimestaan opintoviikkoja, koska työmäärä on niin vähäinen. Jos työtä 
tulee enemmän, henkilö pitää ottaa projektiin toimimaan vastaavan roolissa. Nimeä vähintään yksi projektitutor, 
myös tuotantoharjoittleija voi toimia projektituutorina. 
 
Henkilö Tehtävä Suunt./vuosi Lisätietoja 
Etu- ja sukunimi Projektipäällikkö Projhall ’00 Missä vastaavassa roolissa ollut aiemmin 
    
 
2 Tavoitteet 
Selosta vapaamuotoisesti tärkeimmät tavoitteet: 
2.1 Tuotannon lopputuloksen tavoitteet 
Mitä halutaan saavuttaa, miten ja miksi? 
2.2 Lopputuotteen laatukriteerit 
Millä kriteerillä arvioidaan tuotteen laatu? Yritä löytää tuotteesta ne osa-alueet, jotka ovat olennaisia laadulle. 
Mielipide-asioiden mittauksessa voidaan myös hyödyntää vertailuja olemassa oleviin tyyleihin tai jopa tietyn 
kohderyhmän prosentuaalista tyytyväisyyttä.  
2.3 Työryhmän tavoitteet 
Esim. kokemukseen ja omaan osaamiseen liittyvät tavoitteet. 
2.4 Tilaavan osapuolen tavoitteet  
Miksi ja mihin käyttöön? 
2.5 Kohderyhmä 
Kenelle lopputuote on tarkoitettu? Tee mahdollisimman tarkka kohderyhmämäärittely. 
3 Esituotantoselvitys 
Selosta, mitä työvaiheita esituotantovaiheessa on tehty, ketkä ovat tehneet ja minkäkin opintoviikkomäärän verran. 
Hyvin tehdystä suunnittelutyöstä voi saada opintoviikkoja, vaikka syystä tai toisesta toteutusvaiheessa ilmenisikin 
vakavia ongelmia tms. 
4 Sisältösuunnitelma 
Selkeä ja ytimekäs esitys tuotannon alustavasta tai valmiista sisältösuunnitelmasta. Voit esittää suunnitelmat joko 
suoraan tässä tai selostaa yleisellä tasolla ja laittaa tarkat tiedot liitteiksi. 
AV-PROJEKTISTA ON ESITETTÄVÄ: 
• Synopsis 
• Alustava tai valmis kuvakäsikirjoitus 
• Tuotteen käyttö- ja markkinointisuunnitelma 
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• Liitteeksi kannattaa laittaa lisäksi äänisuunnitelma, valaisusuunnitelma ja ohjaajan sana 
VV-PROJEKTISTA ON ESITETTÄVÄ: 
• Sisältösuunnitelma 
• Konseptisuunnitelma 
• Rakennesuunnitelma ja vuokaavio 
• Alustava ulkoasuehdotelma, josta välittyy hiukan konkreettista fiilistä 
• Tuotteen käyttö- ja markkinointisuunnitelma  
5 Tuotantosuunnitelmat 
5.1 Tuotantoaikataulu 
Käytä alla olevaa taulukkoa yleisen tason aikataulujen esittämiseksi. Tarkempi työtehtävien aikataulutus kannattaa 
tehdä esim. Microsoft Project -ohjelmistolla ja laittaa liitteeksi. 
TYÖVAIHE KESTO Selostus / Huomioitavaa 
Alustava työ Tehty jo 2000 
- 2001 
Käsikirjoittaminen 
Esituotanto 1.1. - 31.1. Projektisuunnitelman kasaaminen, idean hautominen ja työryhmän alustava 
kasaaminen, tärkeimpien kuvauspaikkojen löytäminen. 
Projektin 
tuotantoon 
hyväksyminen 
1.2.  
Suunnitteluvaihe 1.2. - 31.2. Työryhmän varmistaminen, suunnitelmien viimeistely jne. 
Tuotantovaihe 11. - 15.2.  
Jälkityövaihe 20.3. - 15.4.  
Ensi-ilta 1.5.  
Projektin päätös 20.5.  
5.2 Tehtäväluettelo 
Tehtäväluettelo on budjetin lisäksi yksi tärkeimmistä projektisuunnitelman kohdista. Yksityiskohtaisen 
tehtäväluettelon tekemiseen kannattaa panostaa, sillä sitä tehtäessä esille nousee usein työvaiheita, joita ei 
muuten tule huomioineeksi. Tehtäväluettelo sisältää jokaisen suuremman työvaiheen ensimmäisestä 
ideointipalaverista aina viimeiseen projektiraportin palauttamiseen listattuna aikajärjestyksessä. Mitä paremmin eri 
työtehtävät ja vaiheet pystytään aukaisemaan, sitä suunnitellummin projekti tulee myös etenemään. 
Projektipäällikön ei ole tarkoitus tehdä tehtäväluetteloa koko projektin osalta yksin, vaan pyytää jokaiselta henkilöltä 
omien työvaiheidensa selvitys. Erityisen tärkeää on merkitä ylös myös mm. kommenttikierrokset asiakkaalle, 
tarkastuspalaverit sekä aikaa korjausten tekemiselle. VV-tuotannoissa tämä on projektisuunnittelun kulmakivi, 
koska huolimattomasti tehty tehtäväluettelo unohtaa usein juuri asiakkaan kommentointiajan ja jälkituotannon 
testaamisen.  
Tehtäväluettelo voidaan tehdä myös liitteeksi yhdistettynä tarkempaan aikataulutukseen. 
5.3 Kuvauslokaatiot 
Selvitys kuvauslokaatioista. Miksi, missä ja miten? 
5.4 Resurssiselvitykset 
5.4.1 LAITTEISTOT 
Tuotantoympäristöt ja -ohjelmistot. Myös jälkituotantoon käytettävät kuvan- ja äänenleikkausohjelmat. 
5.4.2 MEDIAMUODOT 
Missä muodossa kuvataan/tehdään, entä lopullinen levitysmuoto?  
5.4.3 AUTOT 
Mitä autoja, milloin ja miksi? Riittävätkö koulun autot vai tarvitaanko kaupungin henkilöautoja. Mihin autoilla ajetaan 
(esim. lokaatiot)? Kuinka usein? Montako ihmistä kuljetetaan? 
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5.4.4 TILAT 
Mitä tiloja ja milloin? Myös ääni- ja kuvaeditit, studio, projektipäälliköiden työasemat jne. 
5.4.5 VAKUUTUKSET 
Onko tarvetta erillisille vakuutuksille? Ohjeet koulun vakuutuksista löytyvät intran projektikäytänteiden oppaasta. 
Oppaasta voit myös tarkistaa kattaako jo voimassa oleva vakuutus koulun ulkopuoliset avustajat. 
5.4.6 PROJEKTIN PUHELUT 
Paljonko projektipäällikkö joutuu soittamaan ja paljonko muut työryhmäläiset? Riittääkö tuotannon luokan puhelimet 
vai tarvitaanko prepaid liittymää? Ohjeet prepaid liittymien budjetointiin intran projektikäytänteiden oppaassa. 
5.4.7 PROJEKTIN TULOSTUKSET 
Budjetoidaan sisäisiksi kuluiksi, 0,10€/A4. Tarkemmat ohjeet projektikäytänteiden oppaassa. 
Henkilö Opiskelijanro Tarvittavat  
pisteitä 
Perustelut 
   (Muista huomioida myös hukkatulosteiden, 
vedosten ja kokeilujen määrä!) 
 
5.4.8 PROJEKTIKANSIO 
On suositeltavaa miettiä kansion tiedostorakenne valmiiksi ennen projektin alkamista, jotta vältytään sähläämisiltä. 
Yhtenäinen tiedoston nimeämispolitiikka ja versionhallinta esim. tiedostonimen perään lisättävällä päivämäärällä 
”021104” helpottavat elämää. 
Yhteyshenkilö Opiskelijanro Tilatarve (MB) Kansion nimi 
    
 
5.4.9 VARMUUSKOPIOINTI 
Onko tarpeellista, missä vaiheessa, kuka tekee, millä tekniikalla hoidetaan? 
 
5.5 Projektin sopimukset 
Listaa kaikki tuotantoon tarvittavat sopimukset. Sopimuspohjat ja lisäneuvot löytyvät intran projektikäytänteiden 
oppaasta. Ilman allekirjoitettuja sopimuksia valmista tuotetta ei voida näyttää ollenkaan koulun ulkopuolella. Muista 
siis hoitaa sopimusasiat huolellisesti kuntoon! 
SOPIMUS OSAPUOLET MILLOIN TEHDÄÄN LISÄTIETOJA 
    
    
 
5.6 AV-tuotannon työryhmä 
Käytä allaolevaa valmistaulukkoa tai kopio tähän Excelissä tekemäsi taulukko. Jos tekijää ei ole vielä tiedossa, laita 
lyhyt kommentti minkälaista ja montako henkilöä tehtävään kaavailet. 
TEHTÄVÄNIMIKE HENKILÖ SUUNT.VAIHT. ja 
VUOSIK. 
SÄHKÖPOSTI JA 
PUHELINNUMERO 
Jos listassa ei ole 
valmista, kysy apua 
ohjaavalta opettajalta tai 
keksi kuvaava nimike. 
Jos tarkoitus on 
maksaa palkkaa tai 
korvauksia, niin 
myös HeTu ja 
tilinumero. 
Jos ei TTVO-
opiskelija, niin 
selostus mistä. 
! Rivin poistamiseksi taulukosta 
klikkaa hiiren oikealla, valitse 
Delete Cells ja sieltä Entire row. 
! Rivin lisäämiseksi väliin, 
klikkaa kursori laitimmaisen 
solun oikealle puolelle eli 
taulukon reunan ulkopuolelle ja 
paina enter. 
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: etu- ja sukunimi mediatuottaminen’04 etu.sukunimi@cult.tpu.fi 
044-4444444 
KUVAUSSIHTEERI: joku järjestelmällinen 
tuottaja ’01 
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OHJAAJA:    
KÄSIKIRJOITTAJA:    
KUVAAJA:    
KAMERAMIES:    
ÄÄNITTÄJÄ:    
ÄÄNEN 
JÄLKIKÄSITTELIJÄ: 
   
LEIKKAAJA:    
VALAISIJA:    
LAVASTAJA:    
PUVUSTAJA:    
NAAMIOITSIJA:    
GRAAFIKKO:    
VALOKUVAAJA:    
TIEDOTTAJA:    
PURKUVASTAAVA:    
    
 
5.7 VV-tuotannon työryhmä 
Käytä allaolevaa valmistaulukkoa tai kopio tähän Excelissä tekemäsi taulukko. Jos tekijää ei ole vielä tiedossa, laita 
lyhyt kommentti minkälaista ja montako henkilöä tehtävään kaavailet. 
TEHTÄVÄNIMIKE HENKILÖ SUUNT.VAIHT. ja 
VUOSIK. 
SÄHKÖPOSTI JA 
PUHELINNUMERO 
Jos listassa ei ole valmista, kysy 
apua ohjaavalta opettajalta tai keksi 
kuvaava nimike. 
Jos tarkoitus on 
maksaa palkkaa 
tai korvauksia, 
niin myös HeTu ja 
tilinumero. 
Jos ei TTVO-
opiskelija, niin 
selostus mistä. 
! Rivin poistamiseksi 
taulukosta klikkaa hiiren 
oikealla, valitse Delete 
Cells ja sieltä Entire row. 
! Rivin lisäämiseksi väliin, 
klikkaa kursori laitim-
maisen solun oikealle 
puolelle eli taulukon 
reunan ulkopuolelle ja 
paina enter. 
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ etu- ja sukunimi mediatuottaminen’04 etu.sukunimi@cult.tpu.fi 
044-4444444 
PROJEKTIASSISTENTTI joku 
järjestelmällinen 
tuottaja ’01 
  
KÄSIKIRJOITTAJA    
KONSEPTISUUNNITTELIJA    
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA / AD    
GRAAFINEN SUUNNITTELIJA / 
Assistentti 
   
STILL-VALOKUVAAJA    
VIDEOKUVAAJA    
KUVANKÄSITTELIJÄ    
SISÄLLÖNTUOTTAJA / Copy    
3D-MALLINTAJA    
3D-ANIMAATTORI    
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ÄÄNISUUNNITTELIJA    
FLASH-OHJELMOIJA    
TIETOKANTAOHJELMOIJA    
HTML-OHJELMOIJA    
KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELIJA    
6 Budjetti 
Selkeä ja ytimekäs selostus projektin budjetista (eli suunnitellusta rahantarpeesta). Voit tehdä laskelmat Excelissä 
ja kopioida ne tähän. Tarkempi jaottelu voidaan tehdä liitteeksi. 
Muista että projektin on erittäin vaikeata saada lisärahoitusta kesken tuotannon jos joku yhtäkkiä tajuaa 
itsestäänselvyyksien unohtuneen budjetista.  
Budjetti:  (Tulot - menot) €  
 
MENOERÄ SISÄISET KULUT ULKOISET KULUT LISÄTIETOA 
Listaa menoerien 
pääluokat. Allaolevat 
ovat vain esimerkkejä 
erilaisten projektien 
kulueristä. 
Sisäiset kulut ovat 
koulun laitteistojen 
ja materiaalien 
käytöstä koituvia. 
Ulkoiset kulut ovat 
koulun ulkopuolelta 
kuittia vastaan ostettavia 
tai vuokrattavia. Projekti 
saa rahaa ulkoisiin 
kuluihin riippuen 
perustelluista syistä, 
projektin luonteesta 
sekä oppimishyödystä. 
! Rivin poistamiseksi taulukosta 
klikkaa hiiren oikealla, valitse 
Delete Cells ja sieltä Entire row. 
! Rivin lisäämiseksi väliin, 
klikkaa kursori laitimmaisen 
solun oikealle puolelle eli 
taulukon reunan ulkopuolelle ja 
paina enter. 
Palkat (Palkat, jotka  
työryhmälle 
maksettaisiin) 
(Palkat, joita maksetaan 
ulkopuolisille 
työntekijöille)  
Löytyvät usein ammattiliittojen 
nettisivuilta (esim. www.teme.fi) 
Autokulut (Koulun autot) (Muiden autot) 
 
Koulun autot lasketaan sisäisiin 
kuluihin seuraavasti: pakettiautot 
40e/vrk, vw-bussi 50e/vrk, Muut, 
täysin ulkopuoliset autot, esim. 
vuokratut kaupungin autot 
lasketaan ulkoisiin kuluihin. 
Kaupungin autojen hinnat: 
Henkilöauto 3,22€/h eli 77,28€/vrk 
Pikkubussi 7,29€/h eli 174,96€/vrk 
Toimisto- ja puhelinkulut   Prepaid liittymän, kopiokortit ja 
tulostuspisteet voi budjetoida 
sisäisiin kuluihin. Opiskelija 
maksaa SIM-kortista 5€ pantin. 
Ensimmäinen lataus on 11€, 
seuraavat lataukset 20€. 
Kopiokortit 3,40 – 28,60€. 
Tulostuspisteet 0,10€/A4. Ks. 
Tarkista tarkemmat ohjeet 
projektikäytänteiden oppaasta! 
Tilavuokrat   Laske intrasta 
Laitteistovuokrat   Laske intrasta 
Painokulut    
Materiaalikulut   Tähän myös YLEn kulut. 
 
Menot yhteensä: (Sisäiset yht.) (Ulkoiset yht.)  
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TULOERÄ  TULOT LISÄTIETOA 
Listaa tulojen pääluokat. 
Allaolevat ovat vain 
esimerkkejä erilaisten 
projektien kulueristä. 
 Asiakkaan, katsojien 
tms. maksamat tulot. 
 
Asiakkaan maksu    
Apurahat    
Sponsorimaksut    
Tuotteen myyntitulot    
Sisäänpääsymaksut    
    
 
Tulot yhteensä:  (Tulot yht.)  
 
7 Riskikartoitus 
Kunnollinen SWOT-analyysi on toki parasta mitä voidaan tehdä, mutta pienemmissä projekteissa riittää kunhan 
listataan todennäköiset riskit ja niihin varautuminen. 
 
SWOT-analyysissä kartoitetaan projektille vahvuudet (strongness), heikkoudet (weakness), mahdollisuudet 
(opportunities) ja uhat (threats). 
 
© TAMK, taide ja viestintä 
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    (jatkuu) 
 
 
Projektin loppuraportti 
 KS 3/2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektin loppuraportti on julkinen raportti projektista kokonaisuutena. 
Jokaisen työryhmäläisen on silti täytettävä Henkilökohtainen projektiraporttinsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihda tämän laatikon tilalle kuva, joka kertoo mahdollisimman paljon projektin lopputuotteesta sekä samalla 
elävöittää ulkoasua.  Älä tee kuvasta liian tilaavievää. 
 
[projektin nimi] / [ajankohta] 
Kirjoita tähän tilaan 3 - 10 rivin kokoava pikaselostus projektista ja roolistasi. Tarkemmat faktat ja pohdiskelu sitten 
seuraaville sivuille. Raportin minimipituus on 2 sivua ja lisäarvoa raporttiisi saat esittelemällä projektia tarkemmin. 
 
Vastuutuottaja [Nimi] / [Opiskelijanumero] 
Suuntautumisvaihtoehto ja vuosi Viestintä / [suuntautumisvaihtoehto vuosikurssi] 
Projektin nimi ja numero [Projektin nimi ja numero] 
Projektin vastaava opettaja [Opettajan nimi] 
Projektin kokonaiskesto [Alkaa - loppuu] 
51 
 
      2 (3) 
 
 
 
 
 
TAMK: elokuvan ja television koulutusohjelma   2/3 
Projektin loppuraportti   
 
OHJE 
Projektin loppuraportilla on monta tuikitärkeää käyttötarvetta: 
• Projektilla on selkeä päätös, jossa käydään läpi menneet ja opitaan niistä 
o Loppuraportin sisältö kannattaa koota pitkälti projektin päätöspalaverin pohjalta 
• Raportoidaan koululle projektin lopputuotoksesta 
• Välitetään opittuja kokemuksia ja tietoa tulevien projektien käyttöön 
• Ohjaava opettaja Winhaa opintoviikot vasta kun kaikki raportit on saatu 
 
Ytimekäs etusivu sisältää pikavilkaisuun tarvittavat tiedot ja tarkemmat lisätiedot tulevat sitten seuraaville sivuille. 
Tämän valmispohjan käyttäminen ei ole pakollista jos haluat itse tehdä omaperäisemmän ja paremman. 
Projektipäällikön tehtävä on kirjoittaa raportista ehjä kokonaisuus jättäen pois sopimattomia kohtia tai lisäten uusia. 
Täytä tämä raporttipohja niin kuin katsot tarkoituksenmukaiseksi, tarkista ettei siihen unohtunut vanhoja tietoja ja 
lähetä raportti ohjaavalle opettajallesi nimellä Projektin loppuraportti projekti.doc. 
Huom! Tämä raportti tulee olemaan täysin julkinen, joten jätä pahimmat tunteenpurkaukset henkilökohtaisiin 
raportteihin. 
1 Projektin esittely 
Kerro pääkohdat mistä projektissa oli kyse ja mikä oli lopputuote. 
Kerro missä lopputuote on nyt, onko se vielä saatavissa ja miten? Kerro yhteystiedot mahdollisia tiedusteluita varten. 
Mainitse myös ovat tuotteen mahdollisista tulevaisuudensuunnitelmista. 
2 Tavoitteiden saavuttaminen 
Kerro projektin tavoitteet ja niiden saavuttamisesta: 
2.1 Sisällölliset tavoitteet 
Itse tuote ja sen levityksen, jakelun ja loppukäytön onnistuminen ja laatu. 
2.2 Työryhmän tavoitteet 
Tiimi ja sen toimivuus ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. 
2.3 Aikataulu- ja resurssitavoitteet 
Suunnitelmien pätevyys aika- ja välinepuolella. 
2.4 Budjetti 
Oliko budjetoitu tarpeeksi ja oikeisiin kohtiin? 
3 Työryhmän yhteystiedot 
TEHTÄVÄNIMIKE HENKILÖ SUUNT.VAIHT. ja 
VUOSIK. 
SÄHKÖPOSTI 
Jos listassa ei ole 
valmista, kysy apua 
ohjaavalta opettajalta tai 
keksi kuvaava nimike. 
 Jos ei TTVO-
opiskelija, niin 
selostus mistä. 
! Rivin poistamiseksi taulukosta 
klikkaa hiiren oikealla, valitse 
Delete Cells ja sieltä Entire row. 
! Rivin lisäämiseksi väliin, 
klikkaa kursori laitimmaisen 
solun oikealle puolelle eli 
taulukon reunan ulkopuolelle ja 
paina enter. 
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: etu- ja sukunimi mediatuottaminen’09 etu.sukunimi@cult.tpu.fi 
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4 Projektin toteutuneet työvaiheet ja aikataulutus 
Kerro selostussarakkeeseen kaikkea oleellista kustakin työvaiheesta eriteltynä. Käytä elävää kieltä ja konkretisoi 
asioita.  
TYÖVAIHE KESTO Selostus / Huomioitavaa 
Käsikirjoittaminen Tehty jo 2009 
- 2011 
 
Kuvakäsikirjoituksen 
teko 
1.1. - 31.1.  
Kuvauspaikkojen 
etsintä 
  
Näyttelijöiden 
esivalinta 
  
Projektin 
tuotantoon 
hyväksyminen 
1.2.  
jne. jne.   
5 Projektin itsearviointi 
5.1 Onnistumiset 
Mitkä asiat toimivat erinomaisen hyvin ja mitkä tekijät vaikuttivat siihen? Jaa kehuja tarpeen mukaan! 
5.2 Projektin ongelmat 
Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä kohdista tulevia projekteja ja niiden tekijöitä ajatellen, joten ole 
informatiivinen! Kirjoita jokaisesta ongelmasta oma kappaleensa: 
• Mikä meni vikaan ja miksi? 
• Miten se olisi voitu sivuuttaa / toimintaehdotus. 
5.2.1 Projektin yksittäisen työryhmäläisen/työvaiheen ongelmat ja palaute 
Koska henkilökohtaiset raportit eivät ole julkisia, voit vaikka kopioida niistä suoraan tekstiä tähän julkiseen raporttiin 
kertomaan yksittäisten työvaiheiden ongelmista ja vinkkejä niistä selviämiseen. 
6 Muuta huomioitavaa 
Lisää kappaleita ja otsikoita tarpeen mukaan. 
LIITTEET 
Laita liitteitä tarpeen mukaan, mutta huomioi että raporttia tullaan levittämään sähköisessä muodossa.  
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    (jatkuu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilökohtainen projektiraportti 
KS 2.4.2012  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaihda tähän kuva, joka kertoo projektista, sen vaativuudesta ja tehtävästäsi siinä. Ole luova mutta informatiivinen. 
Kuva voi olla esim. valmiista tuotteesta, ruutukaappaus käyttöliittymästä tai videosta, organisaatiokaavio tai 
konkreettisemmalla tasolla valokuva äänitystilanteesta, koodinpätkästä, projektipapereista tai taidenäyttelystä. Älä 
tee kuvasta liian tilaavievää (koko raportin tiedostokoko max. 1 megatavu). 
[työnimike] / [projektin nimi] / [ajankohta] 
Kirjoita tähän tilaan 3 - 10 rivin kokoava selostus projektista ja roolistasi.  
¨ 
 Nimi ja opiskelijanumero [Nimi] / [Opiskelijanumero] 
Suuntautumisvaihtoehto ja vuosi  [suuntautumisvaihtoehto vuosikurssi] 
Projektin nimi ja numero [Projektin nimi ja numero] 
Projektin vastaava opettaja [Opettajan nimi] 
Oman työosuuden kesto [Alkoi-loppui], [osa-aikainen/täyspäiväinen] 
Omat työtunnit projektissa yht. XX h 
Opintoviikkoehdotus XX op 
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Ohje 
Projektiraportti kirjoitetaan kolmesta syystä:  
• omien kokemusten esittelemiseksi tuleville työnantajille portfoliossa  
• asioiden selvittämiseksi itselle 
• asioiden raportoimiseksi opettajalle 
Lisäksi osa tekstistä voidaan liittää soveltuvin osin julkiseen projektin loppuraporttiin. Henkilökohtaista raporttia ei 
julkaista vaan se jää ohjaavalle opettajalle. 
Kun teet raportin huolellisesti, voit liittää sen portfolioosi sellaisenaan. Ytimekäs etusivu sisältää perustiedot ja 
tarkemmat tiedot tulevat seuraaville sivuille. Raportin pitäisi mahdollisuuksien mukaan kertoa olemuksellaankin juuri 
sinun koulutussuunnastasi ja/tai työtehtävästä projektissa. 
Tämän valmispohjan käyttäminen ei ole pakollista jos haluat itse tehdä omaperäisemmän raportin. Pohja on 
muutenkin ohjeellinen – sinun tehtäväsi on varmistaa että raportti muodostaa ehjän kokonaisuuden. Raportin 
minimipituus on 2 sivua ja lisäarvoa raporttiisi saat esittelemällä saavutuksiasi mm. kuvituksin tai liittein. 
Poista raportista kaikki ohjetekstit. Täytettyäsi raporttipohjan, tarkista ettei siihen unohtunut esitäytettyjä tietoja tai 
päivämääriä ja lähetä tiedosto opettajallesi nimellä Projektiraportti projekti - sukunimesi.doc. 
1 Projektitiedot 
Tässä kappaleessa todennat, että olet ymmärtänyt projektin kokonaisuuden myös laajemmassa mittakaavassa.  
Selosta lyhyesti: 
• Lopputuote – mikä se on? 
• Projektin kaikenkattava kokonaiskesto sekä erikseen tuotantoaika 
• Suunniteltu budjetti ja toteutuneet kulut  
1.1 Työryhmä 
• Työryhmä, jokainen omalle rivilleen taulukkoon 
o (Jos työryhmä on todella iso, sinun ei tarvitse listata kaikkia avustajia ym. apulaisia yksitellen) 
TEHTÄVÄNIMIKE HENKILÖ SUUNT.VAIHT. ja 
VUOSIK. 
YHTEISTYÖN LAATU JA MÄÄRÄ 
HENKILÖÖN 
  Jos ei TTVO-
opiskelija, niin 
selostus mistä. 
! Rivin poistamiseksi taulukosta 
klikkaa hiiren oikealla, valitse 
Delete Cells ja sieltä Entire row. 
! Rivin lisäämiseksi väliin, 
klikkaa kursori laitimmaisen 
solun oikealle puolelle eli 
taulukon reunan ulkopuolelle ja 
paina enter. 
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: etu- ja sukunimi mediatuottaminen’04 Tiiviissä yhteistyössä koko ajan 
sähköpostitse ja kuvauspaikalla 
 
1.2 Resurssit 
Selosta omin sanoin projektin vaatimat resurssit pääluokittain (eli ei jokaista laitetta ja työtehtävää erikseen). 
2 Oma työtehtävä 
• Oma työnimike tai -nimikkeet 
• Tehdyt kokonaistuntisi, eroteltuna eri tehtävänimikkeille jos mahdollista 
• Ehdottamasi opintoviikkomäärä projektista ja perustelusi 
• Selosta, mitä sinun piti alunperin tehdä ja mitä konkreettisesti teit. Voit halutessasi yhdistää kohdan kolme 
kokonaan tähän. 
• Pohdi oman tehtäväsi merkitystä ja suhdetta projektin kokonaisuuteen ja muuhun työryhmään 
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3 Käytetyt laitteet / ohjelmistot / työmenetelmät 
Listaa lyhyesti mihin asioihin, laitteisiin, ohjelmistoihin, työmenetelmiin tms. ehdit kehittää rutiinia.  
Projektityön tavoitteet 
Kerro tavoitteista, joita sinulla oli ennen projektia, esim.: 
• Miksi juuri tämä projekti, sen aihe, sen tiimi? 
• Mitä halusit itsessäsi kehittää? 
• Yhtenivätkö omat ja projektin tavoitteet? 
4 Projektin lopputuloksen ja sisällön arviointi 
Kerro tavoitteiden täyttymisestä ja kiteytä tärkeimmät oppisi, esim: 
• Miten projekti onnistui? Arvioi onnistumista sekä projektinhallinnan että sisältöön liityvien tavoitteiden 
onnistumisen näkökulmasta. 
• Täyttyivätkö tavoitteet ja miten? Jos eivät, pohdi syitä miksi eivät? 
• Miten aikataulut, tiimit ja budjetti onnistuivat? 
• Oletko ylpeä projektin lopputuloksesta? 
• Hoidettiinko projektin lopetus hallitusti ja pidettiinkö yhteinen loppukritiikki, henkilökohtaisia keskusteluita, 
karonkka vai jotain muuta? Mitä vaikutusta niillä oli? 
• Mitä sellaista saavutit, jota et osannut odottaa? 
• Opitko arvioimaan omaa tasoasi, työtahtiasi ja rajojasi? 
• Miten projekti tuki opintojasi tai työmahdollisuuksiasi? 
5 Oman työskentelyn arviointi 
Arvioi itseäsi mahdollisuuksien mukaan objektiivisesti: 
• Kuinka onnistuit henkilökohtaisissa työtavoissasi? 
• Mitä et (vieläkään) oppinut? 
• Mitä olisit tarvinnut pärjätäksesi paremmin? 
• Teitkö työtä vaadittavalla antaumuksella, asenteella ja aikatauluilla? 
• Teitkö töitä liian kovalla antaumuksella tai tuntien koko ajan tarpeetonta alemmuutta? 
• Miten kokemus vaikutti työskentelytapoihisi? 
6 Projektin työryhmän arviointi 
Tiimityöskentelyn taito kehittyy myös analysoimalla muita. Kuvaile mm.: 
• Miten projektin johto toimi? 
• Miten työryhmän muut jäsenet toimivat ja minkälainen oli yhteishenki? Oliko ryhmässä tarpeeksi tekijöitä 
tavoitteen näkökulmasta? 
• Oliko ryhmässä lupa tehdä virheitä ja tehtiinkö niitä? Otettiinko niistä oppia? 
• Tiesivätkö kaikki sen, mitä heidän olisi pitänyt tietää? Liikkuiko tieto joka suuntaan? 
• Miten sinä itse huomioit muun työryhmän ja projektipäällikön tarpeet? 
• Miten ryhmän jäsenet sitoutuivat yhteisiin tavoitteisiin (sekä tekniset että sisällölliset tavoitteet)? 
7 Palaute ohjaavalle opettajalle. 
Tässä on loistava paikka antaa rakentavia ehdotuksia projektityöskentelyn parantamiseksi. 
• Mitä sanottavaa sinulla on projektin ohjaavan opettajan toiminnasta? 
• Miten koulun rooli vaikutti projektiin, mahdollisia parannusehdotuksia? 
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Liite 5. Esihaastattelukysymykset 
 
Kysymyksiä jälkituotannon ongelmista 
 
- Millaisessa roolissa olet toiminut koulun elokuvaprojektien jälkituotantoprosessissa? 
Leikkaaja, äänisuunnittelija, värimäärittelijä, jne. 
- Millaisia työryhmän sisäisiä ongelmia olet kohdannut jälkituotantoprosessin aikana? 
- Millaisia teknisiä ongelmia olet kohdannut jälkituotantoprosessin aikana 
- Miten tarkka on ollut jälkituotannon aikataulu?  
- Miten prosessi on pysynyt luodussa aikataulussa? 
- Millaisia suunnitelmia on tehty ennen jälkituotantoprosessia? Esimerkiksi erilaisia 
workflow-kaavioita, äänisuunnitelmaa, jne. 
- Miten tarkasti suunnitelmia on noudatettu jälkituotantoprosessin aikana? 
- Koetko suunnittelusta olleen hyötyä vai olisiko pitänyt suunnitella enemmän? 
- Millaisia testejä / demoja on tehty ennen jälkituotantoprosessia? 
- Miten testien / demojen tekeminen on helpottanut jälkituotantoprosessia? 
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Liite 6. Learning cafe –tilaisuuden virikelappu 
 
Miten	  jälkituotannon	  onnistumista	  voitaisiin	  edistää? 
  -  ...Tuubia	  kehittämällä?	   
  -  ...muuttamalla	  omia	  työtapoja?	   
  -  “Leikkaajaparin	  kanssa	  on	  tullut	  otettua	  yhteen	  ja	  väärinkäsityksiä	  tullut	  puolin	  ja	  
toisin	  puutteellisen	  kommunikaation	  takia.“	   
  -  “...en	  tullut	  testanneeksi	  pyöriikö	  tiedosto	  premieressäni	  (cs4)	  ja	  eihän	  se	  pyörinyt	  ja	  
aikataulu	  kusi	  alkuviikon	  tämän	  takia.	  pitäisi	  testata	  koko	  workflow	  vaikka	  uskoisi	  sen	  
kuinka	  toimivan.” 
 
	    Miten	  elokuvien	  jälkituotanto	  saataisiin	  pidettyä	  aikataulussa?	   
  -  Opiskelija	  toteaa,	  että	  viivästyneet	  aikataulut	  vaikuttavat	  myös	  ”seuraaviin	  kou-­‐
lutöihin	  negatiivisesti,	  jolloin	  sekä	  projekti	  että	  kurssit	  kärsivät,	  joka	  taas	  viivästää	  
kaikkea	  lisää.”	   
  -  Opiskelijan	  mukaan	  useasti	  tekniset	  ongelmat	  ovat	  johtaneet	  aikataulun	  veny-­‐
miseen.	  Tällöin	  aikataulua	  ovat	  venyttäneet	  muun	  muassa	  tiedostoformaattien	  ja	  leik-­‐
kausohjelmien	  yhteensopimattomuus	  sekä	  pitkittyneet	  tekniset	  työvaiheet,	  kuten	  ma-­‐
teriaalin	  konvertointi	   
  -  Opiskelija	  huomauttaa,	  että	  mikäli	  yksittäisiä	  työvaiheita	  ei	  ole	  aikataulutettu	  
riittävästi,	  syntyy	  usein	  jälkituotannon	  viimeisille	  vaiheille	  paikoitellen	  todella	  tiukka	  ai-­‐
kataulu.	   
  -  Opiskelijan	  mukaan	  suuri	  osa	  projekteista,	  joihin	  hän	  on	  osallistunut,	  on	  myöhästynyt	  
aikataulustaan	  ja	  aikataulu	  on	  venynyt	  huomattavasti.	  Syiksi	  hän	  luettelee	  muut	  kou-­‐
lutyöt,	  opettajien	  antaman	  avun	  tai	  palautteen	  odottelun,	  inspiraation	  puutteen	  tai	  
jonkin	  sisällöllisen	  ongelman	     
 
Miten	  voitaisiin	  välttyä	  turhilta	  työvaiheilta?	   
  -  “yksinkertaiset	  ja	  helpot	  asiat,	  kuten	  esim.	  leikkauskohdan	  muuttaminen	  tai	  fontin	  
vaihtaminen,	  saatetaan	  mieltää	  vaikeiksi	  ja	  aikaavieviksi,	  kun	  taas	  oikeasti	  vaikeat,	  
suurta	  työmäärää	  vaativat	  asiat,	  kuten	  kuvaustilanteessa	  kuvaan	  unohtuneiden	  ele-­‐
menttien	  poistaminen	  kuvasta,	  oletetaan	  ratkeavan	  muutamalla	  napin	  painalluksella.”	   
  -  “Posti	  hoitaa!”	   
  -  Kuvauksissa	  monet	  asiat	  jätetään	  välinpitämättömyyttään	  hoitamatta,	  jolloin	  
ongelmat	  siirtyvät	  suoraan	  jälkituotantoon.	  Usein	  tällaisten	  ongelmien	  ratkaisu	  vie	  
paljon	  enemmän	  aikaa	  jälkituotannossa,	  kuin	  se	  olisi	  vienyt	  kuvauksissa.	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Liite 7. Parihaastattelun runko 
 
Miten pysyttäisiin aikataulussa? -­‐ hyvä ennakkosuunnittelu -­‐ pitävät deadlinet -­‐ aikataulutuksen ja hinnoittelun opetus -­‐ parempi käsitys postin kulusta 
 
Miten voitaisiin välttyä turhalta työtä? -­‐ tutorit neuvomaan -­‐ dailies -­‐ tarkka suunnitellu, workflow-kaaviot, testit -­‐ selkeät työnkuvat -­‐ demoilu 
 
Miten jälkituotannon sujumista voitaisiin edistää? -­‐ Tuubin tasa-arvoistaminen -­‐ vastuuhenkilöt / jälkityökoordinaattori -­‐ posti hoitaa asenne -­‐ sosiaalisuus / tutorointi 
 
Keskeiset huomiot havainnoinnin kautta -­‐ perus ATK-osaaminen on heikkoa; Mac, kiintolevyt, jne. -­‐ demoilu -­‐ kuvaajaopetukseen efektointia 
 
